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RESUMEN EJECUTIVO. 
En este trabajo monográfico se determinaron los estudios de demanda, 
socioeconómico, técnicos, presupuesto y beneficios del proyecto: Estudio a nivel 
de Perfil del proyecto “de 14 km lineales de adoquinado del tramo de camino de 
Condega – El Peñazco” en el Municipio de Condega. 
Este documento consta de cuatro capítulos donde se reflejan los resultados 
obtenidos al realizar dichos estudios. 
Capítulo 1. Aborda generalidades del municipio de Condega y las comunidades, 
del el Peñazco donde estará ubicado el proyecto y se hace una explicación de la 
importancia de la construcción De los 14 km de adoquinado. 
Capítulo 2. Se hace un estudio de demanda donde se describe el sitio del 
proyecto, mostrando la situación que da origen al problema, los inconvenientes 
que tienen tanto pobladores como ductores en la zona de estudio y la población 
que será y como será directamente beneficiada con este proyecto. 
Capítulo 3. Se crea un estudio técnico en donde se muestran las especificaciones 
técnicas a utilizarse para la construcción del proyecto, los estudios preliminares 
necesarios para que un proyecto inicie, un estudio de suelo, un estudio del tráfico 
vehicular de la zona y la ingeniería a aplicarse en el proyecto. 
Capítulo 4. Se aborda un estudio económico del proyecto donde vemos los costos 
y beneficios que genera el proyecto, se aplicaran las fórmulas del VANE, TIRE y 
B/C para determinar si la inversión es rentable o no. 
Capítulo 5. Se realiza un estudio ambiental donde abordaremos temas para 
proteger la flora y fauna del lugar donde pasa el proyecto. 
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Capítulo I. Generalidades. 
1.1 Introducción. 
Las carreteras en Nicaragua son de gran desarrollo para el país, donde existen 
zonas de gran producción, con carreteras tanto urbana como rurales amplias o 
angostas, en buen estado o deteriorada, por caminos de tierra de fácil circulación 
u otros aparentemente inaccesibles. La gran demanda de mejorar, rehabilitar y 
dar mantenimiento a caminos que son de importancia para el país, ha hecho que 
se tomen en consideración diferentes aspectos para desarrollar las demandas 
agrícolas y ganaderas de las distintas Zonas. Por esto mismo es necesario 
realizar estudios y construcción de nuevos caminos y carreteras, esto con el fin de 
mejorar la producción y condiciones de vida de los habitantes de distintas zonas 
aledañas a la vía a mejorar.  
Recalcando lo antes mencionado se desarrollará un estudio con el objetivo de 
mejorar la vía que comunica las comunidades: “Condega – El peñazco” estas del 
departamento de Estelí, el tramo de camino tiene una longitud de 14 km revestido. 
La infraestructura vial destaca un papel esencial para el desarrollo sostenible que 
va de la mano con la economía, las cuales dependen de vías en buenas 
condiciones. Esta vía rural interconecta los puntos de producción y consumo, por 
esta razón la construcción y mantenimiento son temas de gran importancia para 
la población.  Este es un tramo de alta productividad agrícola y ganadera, donde 
es necesario realizar la construcción de una carretera con mejores condiciones 
para la población de esta zona, debido a esta necesidad nace la idea de dar 
solución a la problemática a partir de la formulación de dicho proyecto. Debido al 
estado en que se encuentra la vía actualmente representa dificultades para el 
transporte vehicular y movilización ya sea de la producción agropecuaria, del 
sector educativo, salud y comercio. 
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1.2 Antecedentes. 
En Nicaragua, del departamento de Estelí cuenta con seis municipios, donde 
Condega es uno de ellos y es el que abarcaremos en este estudio, dicho municipio 
cuenta con una superficie de 394 km2 , con una densidad poblacional de 80 
habitantes por km2 , se encuentra a 185 km de la capital de Managua, carretera 
panamericana. 
Actualmente, las únicas carreteras que se encuentra en un buen estado son 
aquellas que están relacionadas con la cabecera departamental. Esto no es solo 
un problema a nivel regional, si no a nivel nacional, debido a que durante los años 
solamente se les dio prioridad a algunas regiones y mientras que otras eran 
olvidadas. La principal actividad económica del municipio sobrepasando a la 
actividad pecuaria ganadería, es esencialmente agrícola, con un predominio del 
cultivo de granos básicos, café, tabaco, hortalizas con una importante orientación 
al autoconsumo y a un mediano desarrollo de la agroindustria. 
Los habitantes tienen muchos motivos para demandar una infraestructura vial en 
buenas condiciones. Actualmente la vía es ineficiente, falta de carpeta de 
rodamiento y el drenaje está deteriorado, cabe destacar que en la temporada de 
invierno es inaccesible el trayecto de las comunidades El peñazco – Condega 
prolongando la comercialización de la producción a los consumidores, a la vez se 
ve afectado el sector salud y educación los cuales son parte vital del desarrollo de 
una población. 
El estudio que se realizará, consistirá en determinar la factibilidad y los 
beneficios que traerá la rehabilitación de este tramo a las comunidades 
entre Condega – El peñazco en el municipio de Condega en el departamento de 
Estelí. 
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1.3 Justificación. 
El objetivo es enfocarnos en los 14 km correspondientes que conecta el casco 
urbano de Condega a la comunidad El peñazco, donde la densidad poblacional 
presenta un constante crecimiento, como también la infraestructura de sus 
viviendas, razón por la que surge como necesidad dicha mejora de la 
infraestructura vial. 
La mala condición de este tramo produce pérdidas económicas a la población, 
ya que esta es una zona de actividades agrícola, y no pueden transportar 
eficientemente sus productos, para ser comercializados en el mercado, o 
también porque pierden sus productos que requieren ser conservados, esto 
debido a que toma mucho tiempo recorrer las calles en mal estado. 
El tramo adoquinado brindara facilidades, como el transporte de bienes y 
personas, acercamiento de bienes , fluidez y progreso al comercio, mayor 
movilidad a la población, lo que traerá ahorros a las personas que se dedican a la 
producción, transporte y usuarios en general, en tiempos de viajes y costo de 
operación vehicular,  al mismo tiempo serán beneficiado el sector educativo, salud 
y cultura, promoviendo mejores oportunidades a los programas de calidad de vida 
de las poblaciones rurales, una de las metas que tiene el gobierno central, para 
unir las comunidades a los centros urbanos de comercio de cada departamento. 
Es una zona donde se encuentran concentradas las Pymes que se dedican a la 
producción de granos básicos como, café, tabaco frutas y hortalizas que son los 
cultivos más predominantes, las cuales utilizan esta ruta, y resultarían 
beneficiadas las Pymes, lo cual generaría más trabajo a las familias de este 
municipio, y también habrá un ahorro a los costos de operación para el transporte 
público y privado. 
 
4 
 
La ejecución de este proyecto logrará grandes cambios en la vida de las personas 
afectadas y de todo el país. Uno de los beneficios será el tiempo de viajes en gran 
medida, disminución de daños al sector transporte y privado ya que el tipo de 
pavimento disminuirá los tiempos y costos de mantenimiento, los cuales son 
factores que ocasionan pérdidas económicas. 
Mediante el estudio a nivel de perfil que se realizara, una vez culminado se logrará 
dar la información útil para las autoridades competentes, para un mejoramiento 
vial que ayudara a la población a tener un mejor progreso. 
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1.4 Objetivos. 
 1.4.1 Obje t ivo  general: 
➢ Realizar un estudio a nivel de perfil de 14 km lineales de adoquinado del 
tramo de camino de Condega – El peñazco, en el municipio de Condega del 
departamento de Estelí. 
1.4.2 Objetivos específicos: 
➢ Hacer un estudio de demanda para cuantificar y establecer las necesidades 
del proyecto. 
➢ Determinar un estudio Técnico para estimar inversión requerida, tamaño e 
ingeniería de proyecto. 
➢ Elaborar estudio socio económico para estipular la rentabilidad del proyecto. 
➢ Realizar un estudio de impacto ambiental para identificar y valorar los efectos 
directos e indirectos, positivos y negativos que causara la rehabilitación del 
tramo. 
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1.5 Marco teórico. 
 1.5.1 Estudio a nivel de perfil. 
Esta fase tiene como finalidad, el estudio de todos los antecedentes que permitan 
formar juicio respecto a la conveniencia y factibilidad técnico –económico de llevar 
a cabo la idea del proyecto.  
En la evaluación se deben determinar y explicitar los beneficios y costos del 
proyecto para lo cual se requiere definir previa y precisamente la situación "sin 
proyecto", es decir, prever que sucederá en el horizonte de evaluación si no se 
ejecuta el proyecto. 
El perfil permite en primer lugar, analizar su viabilidad técnica de las alternativas 
propuestas, descartando las que no son factibles técnicamente. En esta fase 
corresponde además evaluar las alternativas técnicamente factibles.  
En los proyectos que involucran inversiones pequeñas y cuyo perfil muestra la 
conveniencia de su implementación, cabe avanzar directamente al diseño o 
anteproyecto de ingeniería de detalle. 
1.5.2 Componentes de la formulación. 
Para cumplir con los objetivos planteados en este estudio se siguen una serie de 
pasos metodológicos que darán como resultado final el cuerpo del mismo. 
1.5.3 Estudio de demanda del proyecto. 
Se realizará en la zona de influencia, con el fin de determinar y plantear a la 
comunidad las diferentes alternativas de solución, para el problema latente en la 
zona. El estudio de demanda se enfocará en la población objetivo y es el resultado 
de un proceso mediante el cual se determinaron los factores y/o condiciones que 
afectan el consumo de un bien o servicio. 
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Para el análisis de la demanda se toman las siguientes consideraciones: 
❖ Usuarios (población beneficiada directa e indirecta) 
❖ Tasa de crecimiento poblacional 
❖ Tamaño actual poblacional 
❖ Sexo o género de la población objetivo 
❖ Costumbres 
❖ Infraestructura  
❖ Características físicas de la zona 
❖ Nivel de escolaridad 
❖ Actividades económicas 
❖ Niveles de ingreso 
❖ Recursos disponibles 
❖ Ubicación urbana o rural 
❖ Existencia de servicios básicos 
❖ Presentación del problema a resolver 
❖ Definición y descripción de alternativas de solución  
❖ Situación del tránsito vehicular de la zona de Influencia. 
1.5.4 Estudio técnico del proyecto. 
Este estudio tendrá como objetivo, diseñar una función de realización que optimice 
el uso de recursos para obtener el producto deseado, demostrando técnicamente 
que el proyecto es factible, justificando la alternativa técnica seleccionada.  
Los factores que integraron al estudio técnico son: 
➢ Tamaño del Proyecto. 
Dimensionamiento, composición, y normas a utilizar.  
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➢ Localización. 
Macro localización: Ubicación geográfica del proyecto de manera general, 
Características físicas del medio, Delimitación del proyecto. 
Micro Localización: Ubicación geográfica del proyecto de manera más 
específica, Características de la zona de influencia, Delimitación del proyecto. 
c) Ingeniería de proyecto.  
Elección de la tecnología o alternativa, Proceso de producción o ejecución del 
proyecto, Actividades del proyecto a ejecutar, Especificaciones técnicas del 
producto a usar, Costo y alcance del proyecto. 
d) Organización. 
Durante la ejecución y operación. 
e) Aspectos legales. 
1.5.5 Estudio económico del proyecto. 
Los indicadores que se utilizarán para tal análisis son: el Valor Presente Neto 
(VANE), el cual nos mostrará en el presente el valor  de los flujos de dinero del 
proyecto, utilizando una Tasa Social de Descuento; la Tasa Interna de Retorno 
(TIRE) será otro indicador a utilizar, la cual representa la rentabilidad porcentual 
del proyecto, considerando los flujos de dinero por año para luego hacer la 
comparación de la misma frente a la tasa de descuento; y finalmente se hará un 
análisis de sensibilidad para saber cómo afectaría la modificación de ciertas 
variables al atractivo económico del proyecto. 
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1.5.6 Definición de carretera. 
La carretera se puede definir como la adaptación de una faja sobre la superficie 
terrestre que llene las condiciones de ancho, alineamiento y pendiente para 
permitir el rodamiento adecuado de los vehículos para los cuales ha sido 
acondicionada. 
1.5.7 Clasificación de las carreteras. 
Las carreteras se han clasificado de diferentes maneras en diferentes lugares del 
mundo, ya sea con arreglo al fin que con ellas se persigue o por su transitabilidad. 
En la práctica vial se pueden distinguir varias clasificaciones dadas en otros 
países. Ellas son: clasificación por transitabilidad, Clasificación por su aspecto 
administrativo y clasificación técnica oficial. 
1.5.8 Clasificación por su transitabilidad. 
La clasificación por su transitabilidad corresponde a las etapas de construcción 
de las carreteras y se divide en: 
a. Terracerías: cuando se ha construido una sección de proyecto hasta su nivel 
de sub-rasante transitable en tiempo de secas. 
b. Revestida: cuando sobre la sub-rasante se ha colocado ya una o varias capas 
de material granular y es transitable en todo tiempo. 
c. Pavimentada: cuando sobre la sub-rasante se ha construido ya totalmente el 
pavimento. 
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1.5.9 Clasificación administrativa. 
Por el aspecto administrativo las carreteras se clasifican en: 
a.  Federales: cuando son costeadas íntegramente por la federación y se 
encuentran por lo tanto a su cargo. 
b. Estatales: cuando son construidos por el sistema de cooperación a razón 
50% aportado por el estado donde se construye y el 50% por la federación. Estos 
caminos quedan a cargo de las antes llamadas juntas locales de caminos. 
c. Vecinales o rurales: cuando son construidos por la cooperación de los 
vecinos beneficiados pagando estos un tercio de su valor, otro tercio lo aporta la 
federación y el tercio restante el estado. Su construcción y conservación se hace 
por intermedio de las antes llamadas juntas locales de caminos y ahora sistema 
de caminos. 
d. De cuota: las cuales quedan algunas a cargo de la dependencia oficial 
descentralizada denominada Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios y Conexos y otras como las autopistas o carreteras concesionadas a 
la iniciativa privada por tiempo determinado, siendo la inversión recuperable a 
través de cuotas de paso. 
1.5.10 Clasificación de técnica oficial. 
Esta clasificación permite distinguir en forma precisa la categoría física del 
camino, ya que toma en cuenta los volúmenes de transito sobre el camino al final 
del periodo económico del mismo (20 años) y las especificaciones geométricas 
aplicadas. 
Tipo especial: para transito promedio diario anual superior a 3,000 vehículos, 
equivalente a un tránsito horario máximo anual de 360 vehículos o más (o sea 
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un 12% de T.P.D.) Estos caminos requieren de un estudio especial, pudiendo 
tener corona de dos o de cuatro carriles en un solo cuerpo, designándoles A2 
y A4, respectivamente, o empleando cuatro carriles en dos cuerpos diferentes 
designándoseles como A4, S. 
Tipo A: para un tránsito promedio diario anual de 1,500 a 3,000 equivalentes a 
un tránsito horario máximo anual de 180 a 360 vehículos (12% del T.P.D.). 
Tipo B: para un tránsito promedio diario anual de 500 a 1,500 vehículos, 
equivalente a un tránsito horario máximo anual de 60 a 180 vehículos (12% de 
T.P.D.) 
Tipo C: para un tránsito promedio diario anual de 50 a 500 vehículos, equivalente 
a un tránsito horario máximo anual de 6 a 60 vehículos (12% del T.P.D.). 
1.5.11 Clasificación funcional de la red vial. 
a.  Carreteras longitudinales: Sistema compuesto por aquellas carreteras que 
unen las capitales de departamento a lo largo de la nación, de Norte a Sur o 
viceversa. 
b. Carreteras transversales: Lo constituyen las carreteras que unen las 
Capitales de departamento a través del país de Este a Oeste o viceversa. 
c.  Carreteras colectoras: Son aquellas que unen las capitales de provincia, y 
alimentan a las vías transversales y/o longitudinales. 
d. Carreteras locales: La componen las vías que unen los distritos, pueblos o 
caseríos con las carreteras colectoras y/o con otros distritos, pueblos o 
caseríos. 
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1.5.12 Clasificación según sus características. 
a.  Autopista: Vía de calzadas separadas, cada una con dos o más carriles, con 
control total de los accesos (Ingresos y Salidas). Que proporciona flujo vehicular 
completamente continuo. Se le denominará con la sigla AP. 
b. Carretera multi-carril: Vía de calzadas separadas, cada una con dos o más 
carriles, con control parcial de los accesos (Ingresos y Salidas).  Se le 
denominará con la sigla MC. 
c.  Carretera de dos carriles: Vía de calzada única con dos carriles, uno por 
cada sentido de circulación. Se le denominará con la sigla DC. 
1.5.13 TPDA. 
Para obtener el tránsito promedio diario anual, TPDA, es necesario disponer 
del número total de vehículos que pasan durante el año por el punto de 
referencia, mediante aforos continuos a lo largo de todo el año, ya sea en 
periodos horarios, diarios, semanales o mensuales. 
1.6 Diseño metodológico. 
1.6.1. Metodología para el estudio de demanda. 
Esta fase incluye revisar la documentación existente y contar con la colaboración 
de la Alcaldía de Condega, MINSA, MTI y otras instituciones, las cuales facilitaran 
los estudios o datos que se hayan tomado anteriormente del área de influencia, 
se hará un informe de daños en la superficie del camino. 
1.6.2 Estudio de campo.  
Para valorar en situ la condición actual del tramo y para valorar el mal estado del 
área de influencia, se realiza una visita al sitio para recoger información de campo. 
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Con la visita al sitio se pretende recolectar información, hacer entrevista a los 
pobladores beneficiados de la comunidad. 
Revisar la documentación existente con la colaboración de la Alcaldía de Condega 
y con el Ministerio de transporte e Infraestructura (MTI). 
1.6.3 Análisis de la demanda y población. 
Pretende conocer cuáles son las percepciones y valoraciones de la ciudadanía 
sobre un determinado servicio. En un contexto donde la ciudadanía pide cada vez 
más servicios y es más exigente, donde el entorno es cada vez más cambiante y 
competitivo, se hace necesario estudiar cuáles son sus necesidades y 
expectativas. 
1.6.4 Estudio de tráfico vehicular. 
Las condiciones de operación de una carretera o red de carreteras o calles están 
representadas por los niveles de servicio. Los parámetros considerados para 
determinar los niveles de servicio son el volumen vehicular, la velocidad 
operacional, y la demora promedio de los vehículos. 
1.6.5 Análisis de producción. 
Se apoyará en idear una valoración de actividades económicas de la zona de 
influencias y su cambio a partir del proyecto. 
Ya teniendo toda esta información recopilada, se dará la tarea de calcular los 
valores de los diferentes indicadores económicos.  
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1.6.6 Metodología para determinación de localización optima. 
Método cuantitativo de Voguel. 
Este método se enfoca en el análisis de los costos de transporte, tanto de materias 
primas como de producto terminado. 
El método consiste en reducir al mínimo posible los costos de transporte destinado 
a satisfacer los requerimientos totales de demanda y abastecimiento de insumos. 
Se supone que: 
Los costos de transporte son una función lineal del número de unidades 
embarcadas. 
Tanto la oferta como la demanda se expresan en unidades homogéneas. 
Los costos unitarios de transporte no varían de acuerdo con la cantidad 
transportada. 
La oferta y la demanda deben ser iguales. 
Las cantidades de oferta y demanda no varían en el tiempo. 
No considera más efectos para la localización que los costos de transporte. 
Con la ubicación, magnitud y descripción del proyecto se representan de manera 
cuantitativa los costos y presupuestos de las alternativas propuestas, definiendo 
a su vez su metodología de ejecución. 
1.6.7 Análisis económico. 
El propósito básico del análisis económico orientado a proyectos, es ayudar a 
diseñar y seleccionar proyectos que contribuyan al bienestar de un país y de sus 
habitantes.  
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La aplicación de enfoques costo-beneficio y otros métodos similares de análisis 
económico sirven para determinar el máximo rendimiento de la inversión en un 
proyecto, facilitar una comparación racional de las posibles opciones y asegurar 
que las decisiones sobre inversión se adopten con responsabilidad. 
Valor Actual Neto (VANE). 
Este incorpora el valor del dinero en el tiempo en la determinación de los flujos de 
efectivo netos del proyecto, con el fin de poder hacer comparaciones correctas 
entre flujos de efectivo de diferentes periodos a lo largo del tiempo. 
El valor del dinero en el tiempo está incorporado en la tasa de interés (costo del 
capital) con la cual se convierten o ajustan en el tiempo, es decir en la tasa con la 
cual se determina el valor actual de los flujos de efectivo del proyecto.  
En resumen, el VAN es definido como el valor presente de una inversión a partir 
de una tasa de descuento. Si se designa como Vt al flujo neto de un período "n", 
(positivo o negativo) y se representa a la tasa de actualización o tasa de descuento 
por "k" (interés), entonces el Valor Actual Neto (al año cero) del período "n" es 
igual a: 
 
Bajo este indicador un proyecto será considerado viable si su VANE es positivo o 
cuando menos igual a cero, si su VANE es negativo, esto indica que el proyecto 
no es conveniente. 
Los valores presentes individuales se suman y a este resultado se le resta el 
monto de la inversión, obteniéndose así el valor en el tiempo. 
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Tasa Interna de Retorno (TIRE). 
Proporciona una medida de rentabilidad de la inversión en un proyecto. La TIRE 
de un proyecto equivale a la tasa de interés que dicho proyecto le va a dar a quien 
invirtió en él.  
Este indicador refleja el rendimiento de los recursos invertidos, y se define como: 
La tasa de descuento a la que el valor actual neto de una inversión se hace cero, 
es decir cuando el VAN es cero.  
    𝑻𝑰𝑹𝑬: ∑
𝑭𝒏
(𝟏+ⅈ)𝒏
𝒏
𝑻=𝟎
= 𝟎  
Es la máxima tasa de interés que puede pagarse o que gana el capital no 
amortizado en un período de tiempo y que conlleva la recuperación o consumo 
del capital. 
1.6.8 Estudio de impacto ambiental. 
Se delimitará el área de influencia directa e indirecta del proyecto, se dará 
información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo. 
Se dará a conocer la información sobre los recursos naturales renovables que 
se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto. 
Se hará la identificación y evaluación de los impactos ambientales que 
puedan   ocasionar el proyecto, indicando cuáles pueden prevenirse, mitigarse, 
corregirse o compensarse. 
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Capítulo II. Estudio de demanda. 
2.1 identificación del proyecto. 
2.1.1 Situación que da origen al problema. 
El tramo en estudio tiene una longitud de 14.00 km, que se localiza en el municipio 
de Condega, de la región central del departamento de Estelí. Inicia en la 
comunidad de Condega y finaliza en la comunidad el Peñazco, este camino es 
de gran producción agrícola. 
Condega se divide en 10 micro-regiones de la cual 3 de esta se encuentran en 
el área de estudio la MR-2, MR-3, MR-4 las cuales comprenden municipios que 
están en la zona de influencia conocido como la zona de “Pires”, estos 
municipios sobreviven principalmente de la producción agrícola y como segundo 
los derivados de la leche. 
Las condiciones del camino son regulares y medianamente aceptables en los 
primeros 6.0 km, teniendo un ancho de rodamiento que oscila entre 5.0 a 6.20 
metros, en algunas de sus partes debido a que está limitado por las cercas 
existentes, este tramo no cuenta con ningún tipo de drenaje longitudinal, por lo 
que la superficie del camino sirve como plataforma para el escurrimiento de las 
aguas superficiales. 
Debido a estas condiciones, en las épocas de verano e invierno producen 
afectaciones a la población en los ámbitos de educación, salud y bienestar de sus 
hogares, desmejorando la calidad de vida de los pobladores. 
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2.1.2 Población de la zona de influencia. 
El municipio de Condega cuenta con una población total de 34,214 habitantes. De 
acuerdo a información proporcionada por la Alcaldía municipal de Condega, 
dentro de las cuales 9,107 pobladores se encuentran en todo el sector del 
proyecto. 
Tabla 1: Población de la zona de influencia. 
Descripción Hombres Mujeres Total 
Municipio de 
Condega 
16,422 17,792 34,214 
Mr-2 602 653 1,255 
Mr-3 1,850 2,002 3,852 
Mr-4 1,920 2,080 4,000 
Fuente: Alcaldía municipal de Condega. 
2.1.3 Viviendas.  
El municipio de condega cuenta aproximadamente con 8,200 viviendas, el área 
de influencia comprende 2,060 viviendas como parte del área de beneficiada del 
proyecto. 
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Tabla 2: viviendas en la comunidad. 
Descripción Viviendas 
MR-2 340 
MR-3 813 
MR-4 907 
TOTAL 2,060 
 Fuente: Alcaldía municipal de Condega. Lo que equivale a un 25.12 % de las 
viviendas del municipio de condega.  
Tabla 3: Educación. 
Descripción Primaria Secundaria Universidad Cant.estudian
do 
MR-2 201 138 10 349 
MR-3 703 308 8 1019 
MR-4 1138 36 15 1189 
TOTAL 2042 482 33 2,557 
Fuente: INIDE (Condega en cifras). 
2.2 Organización territorial. 
El municipio de Condega está organizado en 80 comunidades rurales, mientras 
que en el área urbana está compuesta por 18 barrios, de acuerdo a la información 
proporcionada por la Alcaldía Municipal. 
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2.3 Infraestructura social. 
2.3.1 Transporte. 
El sistema de transporte se considera malo, debido a que la comunidad no cuenta 
con transporte interurbano por la mala condición del camino. 
La población se moviliza en vehículos, a pie, y caballo; de vez en cuando utilizan 
taxis por la necesidad de llagar más rápido o emergencias que a meritan un medio 
de transporte más seguro aun cuando esto les genera un mayor costo. 
2.3.2 Energía Eléctrica.  
El municipio cuenta con servicio de energía pública domiciliar a cargo de la 
Empresa Distribuidora del norte UNION FENOSA (DISNORTE), interconectado al 
sistema nacional y regulado por la empresa nicaragüense de Electricidad (ENEL) 
La comunidad cuenta con el servicio en todas las viviendas, el municipio de 
Condega ya cuenta con un 95% de su territorio electrificado. 
2.3.3 Agua potable. 
Según información proporcionada por el área de planificación y desarrollo 
municipal, a nivel urbano las conexiones domiciliares, cubren el 45% de las 
viviendas urbanas, es decir que hay déficit para cubrir el total de las demandas. 
2.3.4 Cultura.  
Al municipio se le conoce desde los tiempos indígenas como tierra de alfareros, 
comaleros, coincidiendo en reconocer la dedicación a la artesanía de los 
antepasados. El municipio posee diversas manifestaciones culturales y artísticas 
que se realizan en habilidades para las manualidades, artesanías, elaboración de 
instrumentos musicales de cuerdas, cerámica de barro, juguetería de madera, 
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artículos de talabartería, calzado y otros productos que forman parte del 
patrimonio histórico cultural. 
2.3.5 Comunicación. 
La comunicación es uno los servicios de media cobertura territorial en el municipio, 
principalmente se concentra en el área urbana. Las limitaciones fundamentales 
que determinan la falta de este servicio en algunas partes del municipio, son la 
zona montañosa que no permite la transmisión hacia las diferentes comunidades. 
2.3.6 Instituciones y organismos. 
El municipio de Condega cuenta con la presencia de las instituciones del estado 
tales como: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Policía Nacional, 
Juzgado Local, también cuenta con instituciones financieras entre ellas, Banpro, 
fundación para el desarrollo de Nueva Segovia, Fondo de Desarrollo para la mujer. 
Toda la población urbana y rural hace uso de los servicios de las diferentes 
instituciones, en ese sentido también la construcción de la obra vendrá a 
beneficiar a este sector, se estima que va a incrementar la demanda de usuarios. 
2.4 Encuesta a la población. 
El número de encuestas dirigidas a la población que transita en las calles de las 
comunidades, fue definido tomando como base la cantidad de población de las 
mismas. 
Por lo tanto, se cuenta con los datos siguientes para calcular el tamaño de la 
muestra:  
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N= 9,107 
z= 1.96 (para un grado de confianza del 95%) 
p= 0.5 
q= 0.5 
e= 10 % 
Por lo que el tamaño de la muestra es el siguiente: 
n =   _____1.96² (9,107) (0.5) (0.5) _____ 
         0.1² (9,107 - 1) + 1.96² (0.5) (0.5) 
n = 95.05 
2.4.1 Resultado de las encuestas. 
Las encuestas se realizaron en el tramo en estudio, tratando de distribuir su 
número entre toda la población: estudiantes de secundaria, amas de casa y 
personas que viajaban al trabajo. El formato de la encuesta puede verse en el 
Anexo 3. 
Tabla 4: Personas encuestadas. 
Sexo Frecuencia 
Masculino 55 
Femenino 40 
TOTAL 95 
Fuente: Elaboración propia. 
 
23 
 
2.4.2 Edades de Población. 
Tabla 5: Edades de la población. 
Edad Frecuencia 
0-5 0 
6 15 2 
16-24 27 
25-30 29 
31-60 32 
61 a + 5 
TOTAL 95 
Fuente: Elaboración Propia. 
2.4.3 Opinión de la población sobre el estado del tramo. 
Tabla 6: Opinión de la población sobre el mal estado del tramo. 
¿Qué opinión tiene sobre la vía actual? Frecuencia 
Buenas Condiciones 0 
Regulares Condiciones  28 
Malas Condiciones 67 
TOTAL 95 
Fuente: Elaboración Propia. 
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2.4.4 Medio de transporte. 
Tabla 7: Medio de transporte. 
Que medio utiliza para transportarse Frecuencia 
Vehículo propio 9 
Moto 11 
Bicicleta 26 
A pie 37 
Otros 12 
Total 95 
Fuente: Elaboración Propia. 
2.4.5 Datos de la encuesta aplicada a pobladores. 
A continuación, se muestran resultados de las encuestas aplicadas tanto a 
pobladores como a conductores del área del proyecto en estudio. 
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Ilustración 1: Inconvenientes que produce el mal estado de la vía. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
De el grafico anterior se puede deducir que el 48% de la comunidad en estudio 
menciona que para esta zona no hay transporte colectivo por lo cual el 26% de 
ellos recalca que demoran en llegar a su destino, teniendo también el 14% de los 
mismos remarcando el hecho de que sus hogares se inunda en épocas de invierno 
y el 12% opino que debido al mal estado de la vía presentan negatividad de parte 
de los taxistas para ingresar a esta zona. 
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2.4.6 Afectaciones por enfermedades. 
Ilustración 2: Afectaciones por enfermedades. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Ilustración 3: Enfermedades provocadas por el mal estado de la vía. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los gráficos anteriores están estrechamente ligados. Donde un 78% de los 
encuestados opina que el mal estado de la vía si ocasiona enfermedades siendo 
el mayor consecuente con un 44% las enfermedades respiratorias, un 13% 
dermatológicas, 19 % las enfermedades diarreicas y el 24% de la población cree 
todas estas enfermedades antes mencionadas si son una consecuencia del mal 
estado de la vía. 
2.4.7 Población a contribuir con el Proyecto. 
Ilustración 4: Población a contribuir. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 5: Formas de contribuir con el proyecto. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
De lo anterior podemos deducir que un 87% de las personas encuestadas están 
dispuestas a aportar en la ejecución del proyecto y que el 62% de ellas contribuiría 
con mano de obra, un 27% monetariamente y un 11% que aportara con otros 
medios. 
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2.4.8 Que beneficios traerá la construcción del proyecto para las familias. 
Ilustración 6: Beneficios para la familia. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
El 100% de los encuestados, llegaron a la conclusión que la construcción del tramo 
de carretera, disminuirá la cantidad de enfermedades, el daño a los vehículos y 
dará un aumento en los beneficios económicos. 
2.4.9 Formato de encuesta de origen y destino. 
El propósito de una encuesta de origen y destino, es tener una idea de las razones 
por las cuales las vías presentan una determinada demanda. Esta puede ser de 
carácter comercial, Social, creativo que generan altos y bajos flujos de vehículos 
en determinado tramo a analizar. 
La encuesta además de ofrecer como resultado los datos antes mencionados, 
refleja datos como: tipología de los vehículos circulantes y demanda de 
combustible en la zona. 
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El tipo de formato utilizado para este análisis consta de los siguientes puntos: 
Información general: Se recolectan datos que conciernen a la ubicación del 
encuestador, identificación de este. 
Tipo de vehículo: Este dato proporciona al igual que la hoja de conteo vehicular, 
el tipo de vehículo que ha sido encuestado. 
Información del vehículo: Refleja datos de las características mecánicas del 
vehículo dependiendo del tipo, marca y origen de esta. 
Información de viaje: Este punto refleja la esencia de la realización de la 
encuesta, ya que muestra el origen y destino del encuestado. 
Información de carga: Este punto se realiza si el tipo de vehículo en su permiso 
de circulación emitido por transito nacional especifica que este puede transportar 
carga ya sea liviana o pesada. 
Observaciones: Sirve para escribir información que no se encuentre abarcada 
en esta encuesta o de cualquier anomalía que se pudo presentar durante la 
ejecución de dicha encuesta. Ver anexo 4. 
2.4.10 Tipos de vehículos. 
También la encuesta fue realizada a los conductores de los vehículos. A 
continuación, se muestran los resultados de las encuestas. 
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Tabla 8: Tipos de vehículos. 
Tipo de vehículo Encuestas 
Bicicletas 15 
Motos 20 
Autos 10 
Camioneta 13 
Bus 4 
C2 3 
Fuente: Elaboración Propia. 
2.4.11 Información de los viajes. 
Tabla 9: Información de viajes. 
Origen y destino Cantidad 
Condega - el peñazco 6 
Condega - Los potrerillos 8 
Condega - Las naranjitas 5 
Condega - Santa teresa 3 
Condega - Los potrerillos 5 
Condega - Los cerritos 5 
Los cerritos – Condega 6 
La labranza – Condega 3 
Santa teresa – Condega 5 
Los potrerillos – Condega 3 
Las naranjitas – Condega 5 
El espino – Condega 4 
El peñazco – Condega 7 
Fuente: Elaboración Propia. 
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2.4.12 Motivos de Viaje.  
Tabla 10: Motivos de viajes. 
Causas de viajes Cantidad 
Trabajo 25 
Negocio 28 
Estudios 27 
Social 15 
Fuente: Elaboración Propia. 
2.4.13 Encuesta a conductores en la vía 
Se realizó una encuesta dirigidas a conductores que transitan por el sector de 
Condega al Peñazco, con el objetivo de conocer la problemática que está 
afectando el tramo de carretera en estudio según su opinión.   
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Ilustración 7: Estado físico de la vía. 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
Observando este grafico podemos deducir que de un 100% de los conductores 
encuestados la mayoría con un 79% nos respondió que la vía se encuentra en 
malas condiciones y solo un 21% dijo que estaba condiciones regulares. 
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Ilustración 8: De qué manera afecta el mal estado de la vía. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Con este gráfico podemos constatar lo que los conductores opinan acerca del mal 
estado de la vía y de qué manera les afecta verdaderamente a ellos, teniendo así; 
un 35% de los mismo donde expresan que su mayor afectación es el deterioro del 
vehículo y de igual manera un 35% afirmo tener demoras en llegar a su destino y 
en menos porcentaje con 30 un mayor consumo de combustible. 
2.5 Definición del problema. 
La problemática que se analiza es el mal estado del tramo de carretera, 
enfocándose específicamente de la comunidad conocida como la zona de pires 
hacia la comunidad vecina de Condega, para esto se retoman algunos de los 
factores antes expuestos que son los causantes del deterioro de la vía. 
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El principal factor que ha dado origen a la problemática del deterioro continuo del 
tramo en estudio y las calles y caminos del municipio de Condega en general, son 
los cambios climatológicos, por un lado, las fuertes lluvias y por otro el sol y las 
fuertes ráfagas de viento que se dan en algunas épocas del año, erosionando el 
suelo existente. 
De los factores más relevantes el de mayor atención son las fuertes corrientes 
que bajan de la parte alta de la comunidad, arrastrando con ellas el material 
sedimentado depositándolo en las partes más bajas, creando cúmulos de este y 
de la basura arrastrada en algunos puntos. 
Este proyecto es uno de los componentes que ayudaría a mejorar el estado de las 
vías, de tal manera hay que desarrollar componentes complementarios tales como 
el revestimiento del tramo de carretera base de adoquín y complementar las obras 
de drenaje menor ya iniciadas, construyendo cunetas en donde haya carencia de 
ellas y vados en las intercepciones para que se conduzca el agua sobre las 
cunetas. 
2.5.1 Afectación en la circulación vehicular. 
El mal estado de la vía afecta el transporte de vehículos en la zona de la 
comunidad peñazco a Condega, ocasionando que los vehículos no circulen o que 
se deterioren al tener acceso a calles en mal estado. 
Se produce un deterioro más rápido de los vehículos ya que por el mal estado del 
tramo pueden sufrir con el tiempo algún desperfecto en las rótulas, soportes, 
terminales, amortiguadores y suspensión, así como, el rápido desgaste de las 
llantas. 
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2.6 Matriz de Marco Lógico. 
La Matriz de Marco Lógico (MML) permite tener una visión clara de los alcances 
del proyecto tomando en cuenta a los involucrados en el mismo y considerando 
los alcances de este. Esto permite reforzar los hallazgos de las encuestas. 
A continuación, se presenta el análisis de involucrados, el árbol de problemas, el 
árbol de objetivos y la matriz de marco lógico de la situación encontrada en las 
comunidades, así como las posibles soluciones a la problemática planteada. 
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Tabla 11: Análisis de involucrados. 
       Fuente: Elaboración propia. 
Grupos Intereses Problemas Percibidos Recursos y mandatos 
Pobladores 
de las 
comunidades. 
Tener vías en buen estado físico. 
Mejor acceso peatonal y vehicular a 
las comunidades. 
 Buenas condiciones higiénicas y 
ambientales. 
Charcas sobre las calles. 
Enfermedades debido a la 
contaminación ambiental... 
Mayor tarifa de taxis y acarreos. 
Organización del barrio. 
Aporte económico. 
Mano de obra calificado y no 
calificada. 
Población 
estudiantil 
Mejores condiciones físicas de las 
calles que faciliten el tránsito hacia 
el centro de estudios. 
Corrientes superficiales que dificultan la 
circulación peatonal. 
Impuntualidad en la hora de llegada al 
centro de estudio. 
Demandas a las autoridades 
competentes 
Colaborar en planes de jornadas de 
limpieza. 
Sector 
transporte 
público y 
privado. 
Vehículos en buen estado técnico – 
mecánico. 
Reducción de los gastos de 
operación y mantenimiento. 
Obtención de mayores ingresos 
económicos (Transporte Público). 
Deterioro técnico mecánico de los 
vehículos. 
Aumento en los gastos de operación. 
Aumento en los gastos de 
mantenimiento. 
Carencia de una carpeta de rodamiento 
adecuada. 
Ejercer presión sobre las autoridades 
competentes 
Crear comisión para la gestión de 
proyectos. 
Alcaldía 
Municipal de 
Rosita 
Garantizar el buen estado de las 
calles y caminos. Mejorar las 
condiciones de vida de la población. 
Reducir los riesgos ante desastres  
La población se queja del mal estado 
de las vías. 
Limitaciones en presupuesto y medios 
necesarios para dar respuesta a las 
demandas de infraestructura vial. 
Se cuenta con modulo constructivo y 
equipo técnico para el diseño, 
formulación y seguimiento de 
proyectos. 
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Ilustración 9: Árbol de problemas causas - efectos. 
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Ilustración 10: Árbol de objetivos medios - fines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tramo en mal estado en las comunidades del peñazco y Condega. 
Disminución en la acumulación de 
basura y material sedimentado. 
Reducidas corrientes 
superficiales de agua sobre la 
calzada en época lluviosa. 
Disminución de enfermedades 
bronco-respiratorias y 
diarreicas 
Disminución en el 
deterioro de los 
vehículos. 
Buena imagen estética 
de la comunidad 
Disminución en la 
formación de charcas. 
Mayor circulación 
de transporte 
público selectivo y 
acarreo. 
Disminución de 
quejas sobre el 
mal estado de la 
vía 
Suficiencia en presupuesto y 
medios de la Municipalidad 
para cubrir las demandas. 
Existencia de una 
carpeta de 
rodamiento 
adecuada. 
Menor precio 
en las tarifas 
de taxis y 
acarreos. 
Mejora en la calidad de vida de los habitantes de las comunidades del peñazco y Condega 
Suficientes 
obras de 
drenaje menor. 
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Tabla 12: Matriz de marco lógico. 
Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos 
Fin:  
Mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de las 
comunidades del peñazco y 
Condega Reducidos los 
malestares y quejas de los 
pobladores. 
Mejorada la imagen estética 
de la comunidad 
Mayor facilidad de tránsito 
peatonal y vehicular. 
Reducir las enfermedades 
bronco-respiratorias, 
causado por el 
estancamiento de las aguas. 
Aumento del sentimiento de 
bienestar de la población. 
Reducir en un 80 % las 
quejas a causa de la 
acumulación de basura 
Mejorar en un 100 % la 
imagen estética de la 
comunidad. 
Aumentado en un 20 % la 
afluencia vehicular y 
peatonal. 
Reducida las afecciones de 
las enfermedades bronco – 
respiratorias y diarreicas 
meses después de 
finalizado el proyecto. 
Encuestas a los 
pobladores. 
Encuestas a los 
pobladores. 
fotografías, 
Encuestas a los 
pobladores 
Encuestas a los 
pobladores 
Visitas al sitio 
Encuestas a los 
pobladores 
Informes del MINSA. 
Que la Alcaldía construya las 
obras necesarias para mitigar 
los problemas del mal estado 
de las calles.  
La población tiene conciencia 
de que es perjudicial para su 
salud botar la basura en la vía. 
Buena funcionalidad de las 
obras construidas en el 
proyecto 
Que la población no bote 
basura en sitios inapropiados.  
 
Propósito: 
Mejorado el estado físico de 
las calles que cubre las 
comunidades del peñazco y 
Condega. 
Mejoradas las vías 
contempladas a 12 meses 
de iniciado el proyecto. 
Actas de recepción final. 
Visitas al sitio.  
Visitas de Campo, 
fotografías, opinión de 
beneficiarios oral y escrita.     
Evaluación del Proyecto. 
Que exista disponibilidad de 
recursos financieros en 
instituciones financieras. 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.7 Alternativas existentes para dar solución al problema. 
Para el revestimiento de la calzada, existen tres tipos de pavimentos conocidos 
que se detallan a continuación: 
Pavimento Flexible (a base de asfalto). 
Pavimento Rígido (a base de concreto hidráulico). 
Pavimento Semi – Flexible. (A base de adoquín tipo tráfico). 
Pavimento Rígido (a base de empedrado con piedra bolón). 
Este último método propuesto y diseñado por el Ministerio de Transporte e 
Infraestructura (MTI). 
2.7.1 Descripción de la alternativa de solución. 
Construir 14 kilómetro de carretera con carpeta de rodamiento a base de adoquín, 
entre las comunidades de Condega - peñazco; con un ancho de rodamiento de 5 
metros y utilizando adoquín tipo tráfico modelo cruz; proporcionando así una mejor 
red de infraestructura vial que ayude a evacuar mejor las aguas pluviales y 
mejorando el acceso entre estas comunidades. 
2.7.2 Ventajas de la alternativa. 
El Adoquinado presenta las siguientes ventajas con respecto a su construcción:  
✓ Menor tiempo en su ejecución. 
✓ Sencillez del proceso constructivo 
✓ No requiere de mano de obra especializada. 
✓ Su costo de construcción es menor que el de otras alternativas (asfalto, 
concreto hidráulico). 
✓ Genera un alto porcentaje de empleo al ser mano de obra no calificada. 
✓ Buena resistencia, seguridad, durabilidad y vida útil. 
✓ Fácil Mantenimiento. 
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2.8 Beneficiarios del proyecto. 
Con este proyecto se pretende beneficiar de manera directa a 9,107 personas que 
habitan en las comunidades de la zona del estudio. Estas personas son las que 
perciben los efectos de manera directa, siendo lo más sentido las afectaciones de 
enfermedades bronco pulmonares, disminución en la circulación del transporte 
público, esto como consecuencia de los factores antes expuestos. 
Se realizará este proyecto con el fin de mejorar el nivel de vida de los pobladores 
que circulan para comunicarse con otras áreas urbanas, mediante la reducción de 
los costos de transportes y costos de producción de la zona de influencia del 
proyecto. 
El proyecto puesto en operación beneficiará a la comunidad de la siguiente 
manera: 
• Desarrollo social de la comunidad obteniendo mejor nivel de vida. 
• Mejoramiento de la salud en la comunidad. 
• Mejoramiento en el acceso para el tráfico de vehículos. 
• Ahorro gastos de enfermedades. 
• Mayores beneficios económicos.  
2.8.1 Beneficiarios Directos. 
El caso urbano del municipio de Condega, se divide en 18 barrios y el área rural 
en 80 comunidades, el tramo en estudio incluye las comunidades MR-2, MR-3, 
MR-4. 
En la siguiente tabla se detallan el número de habitantes que representan los 
beneficiarios directos del proyecto. 
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Tabla 13: Beneficios directos del proyecto. 
Comunidades Habitantes 
MR-2 1,255 
MR-3 3,852 
MR-4 4,000 
Fuente: Alcaldía Municipal de Condega 
2.8.2 Beneficiarios Indirectos. 
Los beneficiarios indirectos corresponden a la población urbana y rural del 
municipio que no está ligados al proyecto, es de: 25,107 habitantes. 
De manera indirecta se verá beneficiada la población en general, sobre todo los 
pobladores de las comunidades aledañas que transitan por esta vía para la 
realización de sus actividades diarias, especialmente a los estudiantes que para 
asistir a sus centros de estudios circulan por estas vías. 
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Capítulo III. Estudio técnico del proyecto. 
3.1 Localización del Proyecto. 
3.1.1 Macro localización. 
El municipio de Condega se encuentra ubicado en el Departamento de Estelí. La 
cabecera municipal está ubicada a 185 km al norte de Managua. Su extensión 
territorial es de 398 km2, correspondiéndole el segundo lugar entre los seis 
municipios del Departamento de Estelí. Según el INTER, el municipio de Condega 
está ubicado entre las coordenadas 13° 21′ latitud norte y 86° 23′ longitud oeste. 
Este municipio tiene una altitud de 560.91 msnm. El área de Condega se 
caracteriza por presentar un relieve muy accidentado con diferencias marcadas 
en altitud y diversidad de sistemas terrestres. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Ilustración 11: Macro- localización. 
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3.1.2 Micro localización. 
Este tramo de camino se ubica en la comunidad de Condega hacia la comunidad 
vecina del peñazco, en el municipio de Condega, del departamento de Estelí. 
Ilustración 12: Micro-localizacion del proyecto. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
3.2 Tamaño del Proyecto. 
El proyecto consistirá en la construcción del tramo de camino, con el objetivo de 
proveer los  recursos necesarios para mejorar mediante la formación de una 
estructura de pavimento  compuesta por adoquines tipo tráfico de 3,500psi, 
apoyados sobre una base estabilizada con cemento, las condiciones 
estructurales y físicas del tramo de carretera con el fin de mejorar el nivel de vida 
de los pobladores que circulan para  comunicarse con otras áreas urbanas, 
mediante la reducción de los costos de transportes y costos de producción de la 
zona de influencia del proyecto. 
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En su recorrido el proyecto atraviesa por las siguientes comunidades: de la 
naranjita, el níspero, san José de pire, santa teresa, los cerritos, valle santa lucia, 
la labranza,  tiene una longitud de 14 km lineales. Además, está conformada por 
dos carriles de 2.5 metros de ancho. Por las particularidades propias de este 
proyecto, en cuanto a las limitantes del derecho de vía existente solo en parte 
donde permite el terreno llevara sus cunetas tipo V, también llevara un andén 
peatonal a un solo lado de uno de los carriles, el ancho total de rodamiento de la 
vía es de 5 metros. 
Las principales actividades que se contemplan en el proyecto son preliminares, 
movimientos de tierra, estructuras de pavimento, estructuras de drenaje menor, 
misceláneos, señalización y trabajos ambientales y sociales. 
3.2.1 Índice de serviciabilidad. 
Serviciabilidad es la condición de un pavimento para proveer un manejo seguro y 
confortable a los usuarios en un determinado momento.  
Existen algunos criterios que se siguen para su elección, el principal criterio es un 
factor conocido como índice de serviciabilidad, este factor mide la calidad del 
pavimento para servir al tránsito que lo va a utilizar. 
3.2.2 Obras a desarrollar en el proyecto. 
El área del proyecto para el pavimento Semi rígido en el trayecto de Condega al 
peñazco es de 70,000 m2. En el proyecto se plantean como parte de las obras 
28,000 ml de cuneta o cuña y la señalización requerida por el proyecto. 
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3.3 Estudio Topográfico. 
Establecer BM auxiliares para un mejor control en la nivelación y alineamiento de 
la obra, quedando bien referenciados en la infraestructura existente. Esto para 
determinar el perfil longitudinal, secciones transversales y típicas.  
3.3.1 Levantamiento planímetro. 
Definición de las tres rasantes naturales: izquierda, central y derecha. 
Definición de las tres rasantes de diseño proyectadas: izquierda, central y 
derecha. 
 Ubicación de las vías con ángulo de intercesión del camino y longitud del eje del 
camino en estudio. 
3.3.2 Levantamiento altimétrico. 
Se realizan levantamientos altimétricos de camino reflejando los BM en las 
estructuras existentes o relevantes. 
Se levantan los niveles de todas las estructuras. 
Tabla 14: Equipos y herramientas. 
No Descripción del equipo Cantidad 
1 Teodolito 1 
2 Trípode de aluminio 1 
3 Brújula 1 
4 Machete 2 
5 Barras 2 
6 Cinta métrica de 50 metros 2 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.4 Estudio de suelo. 
Los estudios de suelos se hacen con el propósito de conocer las diferentes 
características físicas y mecánicas de estos. 
Los métodos más empleados para determinar la clasificación de los suelos son: 
HRB, ASTM D-3282 (AASHTO M-145), Y SUCS. ASTM D-2487. Los resultados 
obtenidos al aplicar los diferentes ensayes son usados para consideraciones de 
carretera (pavimento). 
3.4.1 Sondeos sobre la vía.    
Con el fin de conocer la naturaleza de los suelos existentes a lo largo del camino, 
se deberán efectuar sondeos manuales cada 100 m distribuidos a lo largo de todo 
el tramo, con una profundidad de 1.00 m cada uno e igualmente sondeos en los 
el banco de material del municipio. Las herramientas utilizadas en este proceso 
son las siguientes: 
Palín Doble, Posteadora, Pala simple redonda 
Las muestras obtenidas en el campo se deberán examinar y clasificar en el 
laboratorio de suelo. 
La cantidad de sondeos realizados a nivel de este estudio fue de 14 unidades, 
uno por kilómetro, de los cuales se tomó una muestra representativa, para el 
análisis en el laboratorio, debido a que visualmente se determinó que se trataba 
del mismo material en todo el tramo. 
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3.4.2 Banco de Préstamo. 
Tabla 15: Distancia del banco de préstamo en condega. 
Nombre del 
banco 
Distancia 
Proyecto - 
Banco (km) 
Propietario Ubicación 
Banco los Cruz 1 Enrrique Cruz 
13º 21΄35" N 
86º 24΄08" W 
Fuente: Elaboración Propia 
La fuente de material adecuada para cimentación está conformada por Arena bien 
graduada con grava, clasificándose del tipo A-1-b (0) según clasificación AASTHO 
y (SW) según clasificación SUCS, su índice de grupo es cero. Tiene un CBR de 
49.63%, su densidad máxima es de 1,924 kg/mᶟ y su humedad optima de 12%, 
Los resultados del estudio de suelo se adjuntan y se consideran material bueno 
para terracería. Ver anexo 10. 
3.4.3 Estudio de laboratorio. 
Las muestras obtenidas en los sondeos realizados y en las fuentes de materiales 
se someterán a los ensayos del laboratorio. Los suelos en estudio se clasifican 
por sistema H.R.B. (ASTM D-3282). 
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Tabla 16: Normas para estudios de suelo. 
Tipo de Ensayo Norma ASTM Norma AASHTO 
Granulometría de los suelos   D – 422 T 27 – 88 
Limite liquido de los suelos  D – 423 T 89 - 90 y T 90 – 87 
Índice de Plasticidad de los suelos  D – 424 T 90 – 97 
Pesos unitarios    T 19 – 88 
Ensaye Proctor Estándar  D - 698 – 91 T 99 – 90 
Ensaye Proctor Modificado  D – 1557 – 91 T 180 – 90 
CBR, (Banco de material) D-1883 – 73 T 193 – 81 
Fuente: Elaboración Propia 
Se hace uso de las especificaciones Nic.2000 que son las normativas en la 
administración y construcción de obras viales. En el arto. 107.03, sección 107 de 
esta normativa se especifican los ensayes que se deben practicar a los materiales 
empleados en la construcción de carreteras. 
3.4.4 Ensaye Próctor estándar. 
La determinación de la compactación de los suelos es usada para incrementar su 
resistencia al esfuerzo cortante y así poder mejorar su compresibilidad y 
permeabilidad. La compactación en los suelos produce una disminución de sus 
volúmenes de vacío, remplazándolos por el agua adherida, por ello el suelo se 
encuentra saturado. 
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El valor de esta humedad óptima depende de la energía de compactación 
brindada al suelo, y en caso de incrementarse ésta, la humedad óptima será 
menor y la densidad seca máxima mayor.  
3.4.5 Ensaye Próctor modificado. 
La diferencia de este ensaye con el proctor estándar radica únicamente en la 
energía de compactación empleada, del orden de 4.5 veces superior al estándar, 
esto se debe a la necesidad de emplear maquinarias de compactación más 
pesadas dado al aumento de la carga por eje experimentado por los vehículos, en 
esta prueba de laboratorio se determina la relación entre el contenido de humedad 
y el peso unitario seco de un suelo, este ensayo se aplicó al banco de materiales. 
3.4.6 Determinación de la resistencia de los suelos por medio del C.B.R. 
Para el ingeniero de carreteras, el comportamiento mecánico del suelo es sin duda 
el factor más importante, los ensayes de este dan la mayor estabilidad mecánica 
posible, de forma que las tensiones se trasmitan uniforme y progresivamente. 
Para la realización del ensaye C.B.R, la muestra debe saturarse por un tiempo de 
cuatro días (96 hora) antes de ejecutar el ensaye. 
3.5 Estudio de Transito. 
Los análisis de transito juegan un papel muy importante en la elaboración de 
estructuras de rodamiento, ya que al realizar un estudio de transito nos damos 
cuenta de la situación actual en la que se encuentra el camino que se pretende 
construir o rehabilitar, estos estudios expresan de forma cuantitativa y 
cualitativamente la condición actual del tramo en estudio.    
El transito es una de las variables más importante en el diseño de pavimento, y su 
efecto en la estructura resistente depende de el volumen y composición de los 
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vehículos que circulan sobre el pavimento, y la carga por eje y la configuración del 
eje de aplicación.  
Para registrar estos datos se colocan encuestadores en dos puntos, al inicio en la 
estación 0+000 y al final en la estación 14+000. Los conteos se hacen de forma 
manual, en períodos de 12 horas siguientes: 06:00 horas a.m. a 06:00 horas p.m. 
Los registros del tráfico se llevan por sentido y por hora y su correspondiente 
clasificación. 
Los estudios volumétricos de transito tienen el propósito de obtener datos 
estadísticos de flujo de tránsito que permite conocer el volumen de vehículos que 
circulan por las vías de una ciudad o por las carreteras del sector rural. 
Dependiendo de los flujos vehiculares que se observen en el eje vial sujeto de 
estudio, es recomendable hacer una encuesta de origen-destino y de conteo 
volumétrico de tráfico en la zona de influencia del proyecto. 
3.5.1 Formato de aforo vehicular. 
El objetivo de realizar un conteo vehicular es determinar de forma precisa el 
comportamiento del tránsito de la zona de estudio y así estimar el Transito 
Promedio Diario Anual (TPDA).  
El aforo vehicular se realizó por medio del formato que aparece en el anuario de 
aforo vehicular del año 2010 emitido por MTI donde aparecen especificadas las 
diferentes categorías de vehículo y periodo de duración de conteo. Ver anexo 8  
3.5.2 Conteo Vehicular  
En los conteos se encontraron los diferentes tipos de vehículos; motos, autos, 
vehículos de carga. Las encuestas de origen y destino, cubrieron un periodo entre 
las 6:00 am y 6:00 pm durante siete días de la semana. 
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Para convertir los volúmenes de tráfico obtenidos por periodos horarios, en las 
estaciones de origen y destino encuestadas, el transito promedio diario anual para 
el año de la realización del estudio, se hace necesario introducir los siguientes 
factores de corrección y ajuste. Ver anexo 11 tabla de factores de EMC MTI. 
3.5.3 Análisis de la información. 
3.5.3.1 Análisis del aforo vehicular. 
Se procesaron los datos de campo del aforo vehicular para determinar el Transito 
Diario (TD), este dato es importante al momento de realizar la estimación de la 
cantidad de ejes equivalentes de 8.2 ton. Posteriormente por medio de otro tipo 
de análisis donde se toman en cuenta los ejes ESAL´S se determinarán los 
espesores de la estructura de pavimento convenientes. 
3.5.3.2 Clasificación de la vía.  
La clasificación de la vía es el proceso por medio del cual las calles y carreteras 
son organizadas dentro de un sistema funcional, de acuerdo con el carácter de 
servicio que prestan y que ayude a seleccionar los factores apropiados de tránsito 
y otras variables que sean necesarias, según se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 17: Clasificación funcional de las carreteras regionales, volúmenes de 
tránsito, número de carriles y tipos de superficie de rodadura. 
 
Fuente: Manual Centroamericano para el Diseño Geométrico de las Carreteras 
Regionales. SIECA, 2001.   
Basándonos en su TPDA que fue de 363, el cual no cabe en el rango más bajo 
TPDA 3000 – 500 establecido por la CIECA 2001 y su manual.  
Por lo tanto, nos guiamos por una matriz de clasificación funcional. (Acuerdo 
ministerial n⁰ 93 – 2005) donde la carretera se clasifica como una colectora 
secundaria, (CS) y también como colectoras suburbanas. 
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Fuente: Estudio Regional de Transporte en el municipio de Condega, en el 
departamento de Estelí. (CONDISA). 
3.5.3.3 Período de Diseño. 
Es el tiempo durante el cual la estructura que se diseña deberá operar con un nivel 
de serviciabilidad superior al mínimo sin requerir de acciones de conservación 
diferente a la del mantenimiento rutinario.  
Basándonos en el Manual Centroamericano de Normas para el Diseño 
Geométrico de las Carreteras Regionales, el período de diseño recomendado para 
esta vía en estudio, clasificado como colectora rural, es de 10 a 20 años, 
Utilizaremos 20 años. 
 
 
Tabla 18: Matriz de clasificación funcional. 
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Tabla 19: Periodo de diseño. 
Tipo de Carretera  Período de diseño  
Autopista Regional 20 - 40 años 
Troncales suburbanas 15 - 30 años 
Troncales Rurales 
Colectoras Suburbanas 10 - 20 años 
Colectoras Rurales 
Fuente: Manual centroamericano de normas para el diseño geométrico de las 
carreteras regionales. SIECA 2001. Pag.10  
3.5.4 Determinación del Tránsito Promedio Diario Semanal (TPDS). 
El conteo vehicular en el tramo en estudio se toma como referencia el transito 
diario (TD), se determinó el transito diario semanal (TPDS). 
𝑻𝑷𝑫𝑺 =  
∑ 𝑻𝑫ⅈ
𝟕
                          (Ec.3.5.4) 
TPDS= Transito Promedio Diario Semanal 
TD= Transito Diario 
TPDS (motos) = 828/7 = 118. 
Tabla 20: Determinación del TPDS. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
El transito promedio diario semanal se utilizará para obtener el transito Promedio 
Diario Anual (TPDA), para los diferentes tipos de vehículos que circulan en el 
tramo en estudio.  
Grupo Bicicleta Motos Carro Jeep Camioneta Mb< 15p Bus >30p Liv < 4ton C2 > 5 ton
TD acum 908 828 796 207 401 42 87 146 66 3481
TPD 130 118 114 30 57 6 12 21 9 358
TOTAL
DESCRIPCIÓN DE VEHICULOS
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3.5.5 Determinación del Tránsito promedio diario anual (TPDA) 
Después de haber encontrado el TPDS, se procedió a calcular el TPDA mediante 
la siguiente ecuación:  
𝑻𝑷𝑫𝑨 = 𝑻𝑷𝑫𝑺 𝒙 𝑭𝒅ⅈ𝒂 𝒙 𝑭𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂 𝒙 𝑭𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐𝒓𝒂𝒅𝒂      (Ec. 3.5.5) 
Dónde: 
TPDS = Transito promedio diario semanal                                  Fdía = Factor día 
Fsemana = Factor semana                              Ftemporada = Factor Temporada 
Tabla 21: Factores de expansión a TPDA para cada vehículo y determinación del 
TPDA. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
3.5.6 Determinación del tránsito futuro normal   
Para la estimación del tránsito proyectado, se propuso un periodo de diseño de 
20 años, tomando como base el año 2018. 
Para la determinación de transito futuro se analizó el transito generado por las 
condiciones normales de la zona, la incidencia del tránsito desarrollado por la 
entrada en funcionamiento y el transito que esta calle pueda atraer de los caminos 
circundantes. 
Grupo Bicicleta Motos Carro Jeep Camioneta Mb< 15p Bus >30p Liv < 4ton C2 > 5 ton
TD acum 908 828 796 207 401 42 87 146 66 3481
TPD 130 118 114 30 57 6 12 21 9 358
FACT. DIA - 1 1 1 1 1 1 1 1
FACT. SEM - 1 1 1 1 1 1 1 1
FACT. EXPA 0.97 0.99 0.99 1 1.02 1.03 0.99 1.02
-
TPDA 115 113 29 57 6 13 21 10 363
% TPDA 31.60 31.01 8.06 15.78 1.69 3.53 5.69 2.65 100.00
% VEH LIVIANO 100.008.3491.66
TOTAL
DESCRIPCIÓN DE VEHICULOS
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3.5.7 Tasa de crecimiento.   
La tasa de crecimiento ponderada de todas las estaciones de mayor cobertura 
según el anuario del MTI 2017 para toda la red nacional es de 5.97 %, esta se 
descartó porque incluye tráfico internacional en todo el país. 
La tasa de crecimiento que utilizamos en este proyecto es la que presenta el 
anuario del MTI 2014 con una tasa crecimiento de un 4.1%. 
El transito futuro normal se determinó mediante la siguiente ecuación.  
𝑻𝒇𝒏 = 𝑻°(𝟏 + ⅈ)𝒏               (Ec. 3.5.7) 
Dónde: 
Tfn = Transito proyectado.                            To = Transito base. 
i =Tasa de crecimiento n= Número de años para el cual se pretende estimar el 
tránsito de diseño. 
3.5.8 Determinación del tránsito atraído. 
Se denomina tráfico atraído al volumen de vehículos que se integran al flujo de 
una carretera recién construida o recién rehabilitada, presentando una alternativa 
de viaje que puede ser seleccionada en función de diversos parámetros, tales 
como: menor distancia, diseño geométrico que trasmite mayor seguridad al 
usuario; un entorno de un paisaje agradable, entre otros. 
En el caso del tramo en estudio se considera el transito atraído, ya que a la mitad 
del proyecto hay una bifurcación a comunidades como el espino, los potrerillos, 
linda vista las cuales están comprendidas en el estudio de tránsito, ya que es la 
única vía de acceso al casco urbano de condega para estas comunidades.  
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3.5.9 Estudio de Velocidades y Tiempos de Recorrido. 
El estudio de velocidades se realizó sobre el camino en estudio, con los 
resultados se cuantificaron los tiempos de viajes de los usuarios en esos tramos 
para compararlos con los que tendrán en el camino nuevo. 
Para el estudio de velocidades se utilizó el método del vehículo de prueba o 
flotante, los propósitos de los estudios de tiempos de viaje son para evaluar la 
calidad del movimiento del tráfico a lo largo de una ruta y para determinar la 
ubicación, tipo y alcance de las demoras de éste. La eficiencia del flujo de 
tránsito se mide en función de las velocidades de viaje y el tiempo de recorrido. 
𝑺 =
𝟔𝟎𝑫
𝑻
                    (Ec. 3.5.9) 
Dónde: 
S = velocidad de viaje (kph) 
D = longitud de la ruta en estudio o sección (kilómetros) 
T = tiempo de viaje (min). 
Tabla 22: Comparación de tiempos viajes. 
Vehículo Camino 
Distancia 
(km) 
Tiempo 
(min) 
Vel. Promedio km/hr 
Automóvil Sin Proyecto 14 33.6 min 25 km/hr 
Automóvil Con Proyecto 14 18.6 min 45 km/hr 
Fuente: Elaboración propia 
3.5.10 Movimiento de personas. 
Las personas se mueven principalmente a pie, bicicleta, autos, en motocicleta, 
según la población en invierno disminuye el tránsito por las malas condiciones del 
camino. 
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3.5.11 Características generales del transporte. 
La circulación diaria de vehículos en la comunidad es entre 200 – 500 vehículos 
entre particulares y de carga. En la zona hay ruta de transporte publico colectivo 
deficiente, debido al camino que en temporada de invierno presenta  más deterioro 
, esto hace que la población busque su propio medio o pagar taxi hasta la zona 
que por la distancia su costo es elevado. 
3.6 Estudio Hidrológico. 
3.6.1 Método Racional. 
Está basado en considerar que sobre el área estudiada se tiene una lluvia 
uniforme durante un cierto tiempo, de manera que el escurrimiento en la cuenca 
se establezca y se tenga un gasto constante en la descarga. Este método permite 
determinar el gasto máximo provocado por una tormenta, suponiendo que esto se 
alcanza cuando la intensidad de la lluvia es aproximadamente durante cierta 
duración que se considera es igual al tiempo de concentración de la cuenca. 
Formula: 
𝑸 = 𝟎. 𝟐𝟕𝟓 𝒙 𝑪 𝒙 ⅈ 𝒙 𝑨   (Ec. 3.6.1)   
Dónde:  
C = Coeficiente de Escorrentía  
I = Intensidad media de la lluvia 
A = Área de la cuenca en Km² 
0.275 = Factor de conversión de unidades. 
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3.6.2 Intensidad de la lluvia 
Se eligió un periodo de retorno de 15 años, con 120 minutos de duración. La 
intensidad de la lluvia se calcula mediante el uso del tiempo de concentración en 
los parámetros de ajuste para la ecuación. 
𝑰 =
𝑨
(𝑻𝒄+𝒅)𝒃
   (Ec. 3.6.2) 
Dónde:  
A= Área de drenaje  
Tc= Tiempo de concentración  
d= Constante logarítmica = 9.0 
b= Constante logarítmica = 0.525 
3.6.3 Tiempo de concentración. 
Es el tiempo que tarda en recorrer una gota de agua desde el punto más alejado 
de la cuenca hasta la salida de esta. 
𝑻𝒄 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟑𝟐𝟒𝟓(
𝑳
√𝑺
)𝟎.𝟕𝟕    (Ec. 3.6.3) 
 
Dónde:  
 
Tc= Tiempo de concentración. 
L = Longitud del cauce principal (m). 
S = Pendiente media del cauce principal. 
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3.7 Diseño Geométrico. 
Durante el proceso de visitas de campo, se supervisó el trabajo del personal de 
topografía, se giraron nuevas instrucciones de trabajo, se realizó un trazo 
preliminar de rasante con fines de proponer al Contratante las ubicaciones de los 
Sondeos de Suelos que se realizarían cada 100 m. Se discutieron las normas de 
diseño que serían utilizadas para la obra, se realizó un pre diseño y estudio de 
alternativas de rasante y finalmente de establecieron las normas de diseño que se 
aplicarían, según la AASHTO y el SIECA. 
Una vez definidos los parámetros de diseño, se tiene que proceder con el diseño 
final de la  geometría  vial  del  proyecto,  determinando  los  volúmenes  de  tierra,  
sus balances y las cantidades de obras asociadas al trabajo de tierras, que 
permitiría establecer la plataforma de la vía,  considerando además los 
espesores de pavimento  diseñados  por  el  Especialista  de   Suelos  y  
Pavimentos,  en correspondencia a la calidad de los suelos encontrados y las 
proyecciones de tráfico para la vida útil del proyecto. 
Una vez realizado el trazado de la vía, se  deberá proceder a realizar el diseño de 
la señalización horizontal o vertical de la obra, según las normas SIECA vigentes 
a la fecha. Posterior a ello, se supervisó la elaboración de los planos 
constructivos finales en Planta y Perfil, así como la elaboración de los detalles 
típicos y singulares correspondientes. 
3.7.1 Características de la Topografía existente. 
Altimétricamente la vía discurre por un terreno ondulado, con poca sinuosidad 
horizontal en su recorrido. El trazado horizontal de la vía, presenta curvas 
horizontales con radios bastante amplios. Existe un alineamiento vertical con 
pendientes del 0.5% al 3% -. La sección del derecho de vía existente varía entre 
los 15m – a los 10.00m. 
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Los 14 kilómetros aproximadamente, de la superficie de la carretera está 
formada, por material granular, en regular estado producto de que este tramo de 
camino ha sido atendido con trabajos de mejora y mantenimiento El ancho de 
rodamiento es variable entre los 5.10 a los 6.0 m aproximadamente. En el resto 
del tramo, no se han efectuado trabajos de mejora, por lo que puede transitarse 
en regulares condiciones en época seca. Ver anexo 15, tabla de diseño a 
adoptar en el proyecto. 
3.7.2 Diseño Planimétrico del proyecto. 
3.7.2.1 Descripción General. 
El diseño Planimétrico del Proyecto se realizara a nivel de gabinete sobre los 
planos   topográficos, conteniendo toda la información Planialtimétrica del 
corredor del camino existente, así como todos y cada uno de los detalles de 
infraestructura existente tales como; cercas delimitadoras del derecho de vía, 
obras de drenaje menor y mayor, viviendas, muros, postes del tendido eléctrico y 
telefónico, accesos-intersecciones con otras vías o caminos, sondeos de línea, 
etc. 
Para la realización de la proyección y diseño de la geometría planimétrica de la 
vía en estudio, fue necesario, además de contar con las Normas de diseño 
previamente establecidas, definir y establecer los siguientes criterios técnicos y 
consideraciones al respecto. 
➢ Apegarse a lo establecido conforme los parámetros técnicos de diseño de 
las Normas de Diseño establecidas y aprobadas por el MTI. 
➢ Aprovechar al máximo posible la plataforma de la vía existente en todo su 
trayecto. 
➢ Evitar en todo lo posible se produzcan afectaciones a las propiedades 
aledañas a la vía, tanto en infraestructura como en propiedades de terrenos. 
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➢ Proyectar el alineamiento Planimétrico logrando obtener una estética 
agradable que se conjugue con el aspecto paisajístico del entorno. 
3.7.2.2Transición del Peralte. 
La sección transversal de la calzada, sobre el alineamiento recto, tiene una 
inclinación denominada comúnmente “bombeo normal”, la que cumple con el 
propósito de facilitar el escurrimiento de las aguas de lluvia hacia las cunetas. 
La sección transversal de la calzada sobre un alineamiento curvo deberá tener 
una inclinación o peralte para garantizar el desplazamiento seguro de los 
vehículos sin peligro de deslizamientos. 
 
Para pasar de una sección transversal con bombeo normal a otra con peralte, es 
necesario realizar un cambio de inclinación de la calzada. Este cambio no puede 
efectuarse bruscamente sino gradualmente a lo largo de la vía, a este donde se 
desarrolla el cambio de inclinación transversal de la calzada se le denomina 
“transición del peralte”. 
Para el cálculo de la transición de los peraltes, se ha tomado en cuenta las 
recomendaciones descritas en el Método V de desarrollo del peralte 
recomendado por la AASHTO; teniendo como valor por defecto la regla de 
desarrollar la transición 1/3 dentro de la curva, y 2/3 antes de entrar o salir de la 
curva. Respecto a este punto cabe hacer mención que estos parámetros pueden 
personalizarse a criterio del proyectista para obtener un diseño más flexible; de 
acuerdo a las exigencias de cada proyecto. 
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3.8 Actividades del proceso de Adoquinado. 
La ejecución de obras de este proyecto está compuesta por varias actividades a 
realizarse en tiempo, forma, calidad y cumplimiento con la programación física del 
proyecto.
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3.8.1 Cronograma de Ejecución. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
250
250-01
Limpieza inicial,incluye tramite de permisos para botadero,permisos para tala de arboles,tralado hacia 
botadero,abra y destronque de ser necesario.
m² 93800.00
250-02 Trazo y nivelacion,para Movimiento de Tierra,adoquinado,cunetas,andenes y Vados m² 93800.00
250-03 Construcciones Temporales Glb 1.00
250-4 Trabajos ambientales y Sociales Glb 1.00
250-5 Rotulo y placa conmemorativa,incluye obra Gris. Und 2.00
251 Movilizacion y desmovilizacion de equipos.
251-1 Movilizacion y desmovilizacion de equipos. Glb 1.00
260 Movimiento de tierra
260-01 Acarreo de materiales m³ 16800.00
260-02
Corte de material(asumiendo que se cortara 15 cm de material existente,por la contaminacion,revisar 
niveles,para ver si se elimina esta actividad)
m³ 14000.00
260-03 Relleno(Incluir solo el costo del material en Banco,y tendido del Material) m³ 14000.00
260-04
Corte y relleno compensado (Escarificacion,nivelacion y compacatcion de suelo existente,espesor de 15 
cm)
m3 10500.00
260-05 Conformacion y compactacion m³ 14000.00
260-07 Botar tierra Sobrante de excavacion m³ 14000.00
260-12 Explotacion de banco m³ 14000.00
270 Carpeta de rodamiento
270-1 Adoquinado,Incluye viga de remate. m² 70000.00
280-00 Cunetas andenes y Bordillos
280-04 Cuneta en Forma de V,Concreto  Simple de 3000 psi. m 28000.00
280-07 Anden de Concreto,ancho de 1.20 metros y espesor de 0.075 m m² 16800.00
290-00 Drenaje Menor,vados y alcantarillas
290-27 Vados de Concreto 3500 psi,de 1metro de ancho y 10 cm de espesor Und 70.00
290-28 Tragantes Pluviales de 1 x1.50x1.20 Und 56.00
290-29 Tuberia PVC F-949 para drenaje pluvial m 3042.90
291-00 Señalizacion Vial
291-01 Señalizacion Vertical y Horizontal km 14.00
300-00 Limpieza Final y entrega
300-01 Limpieza Final y entrega m2 28000.00
Tiempo de ejecucion en Meses 
6 7 8 9 10 115 12 13 16 1714 15 18
Obras Preliminares
1 2 3 4ITEM CRONOGRAMA DE ACTIVIDADADES UNIDAD  CANTIDAD 
“ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DE 14 KM LINEALES DE ADOQUINADO DEL TRAMO DE CAMINO DE CONDEGA – EL PEÑAZCO, 
EN EL MUNICIPIO DE CONDEGA DEPARTAMENTO DE ESTELI”
Tabla 23: Cronograma de ejecución. 
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3.8.2 Preliminares.  
Una vez realizada la entrega del sitio del proyecto al contratista, será el 
encargado de la limpieza inicial, trazo y nivelación, construcciones temporales, 
demoliciones, fabricación de obras de madera, instalación de servicios 
temporales y otros trabajos preliminares. 
Esta etapa de la construcción es la que da inicio al proyecto, una vez realizado 
el sitio, dando así misma apertura al libro de bitácora. 
El contratista, antes de iniciar la obra, deberá examinar cuidadosamente todos 
los trabajos adyacentes, de los cuales afectan esta obra, de acuerdo a las 
intenciones de estas especificaciones, informando por escrito al inspector de 
la obra cualquier condición que evite al contratista realizar el trabajo requerido. 
No se eximirá al contratista de ninguna responsabilidad por trabajos 
adyacentes incompletos o defectuosos, a menos que tales hayan sido 
notificados al supervisor Por escrito y este los haya aceptado antes de que el 
contratista inicie cualquier parte de la obra. 
3.8.3 Limpieza inicial. 
El contratista debe ubicar en el sitio del proyecto, los límites de la obra y 
especificaran los árboles, arbustos, plantas y objeto que deben conservarse. 
En caso contrario deberán ser indicados por el supervisor y por escrito en el 
libro de bitácora. 
Todos los objetos que se encuentren en la superficie como: los árboles, 
troncos, raíces y fundaciones viejas de concreto, y cualquier obstrucción 
saliente, deberán ser quitadas de los últimos 40 centímetros superficiales. 
Cuando se proceda a quemar los robles, raíces, troncos y cualquier otro 
material que provenga de la limpieza del sitio deberá quemarse bajo la 
vigilancia del contratista de tal manera que la propiedad o vegetación 
adyacente no sean expuestas al peligro, siendo responsabilidad suya cualquier 
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daño ocasionado a terceros. Los materiales de desechos que no puedan ser 
quemados, podrán ser retirados al área del “Botadero Municipal” indicado en 
los planos constructivos.  
En cualquier otro caso, previa aprobación del supervisor de obras, el contratista 
deberá hacer todos los arreglos necesarios con los dueños de los predios 
donde se colocarán los desperdicios. El costo correspondiente deberá ser 
incluido en el precio en la limpieza inicial. 
3.8.4 Trazado y Nivelación. 
El contratista trazara su trabajo partiendo de las líneas bases y bancos de nivel 
o Puntos topográficos de referencia establecidos en el terreno y de las 
elevaciones Indicadas en los planos, siendo responsable por todas las medidas 
que así tome. El contratista será responsable por la ejecución del trabajo en 
conformidad con las Líneas y cotas de elevación indicadas en los planos o 
establecidas por el Ingeniero supervisor 
El contratista tendrá la responsabilidad de mantener y preservar todos los 
mojones, otras marcas hasta cuando el Ingeniero supervisor lo autorice para 
removerlas. En caso negligencia del Contratista o de sus empleados que 
resultare en la destrucción de dichos mojones, antes de su remoción 
autorizada, el contratista las reemplazara si así lo exigiere el Ingeniero 
supervisor. 
3.8.5 Construcciones Temporales. 
Las construcciones temporales refieren a las champas que el contratista usara 
como bodegas y oficinas, estas podrán ser de madera rustica o cualquier otro 
material que el contratista estime conveniente, así como bodegas móviles 
montadas sobre tráiler. 
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Para los proyectos donde el tiempo de ejecución es mayor a los cinco meses, 
el contratista tendrá que hacer champas para bodega y oficina siendo el área 
mínima de 9.00 metros cuadrados y la altura mínima de 2.50 metros. En la 
oficina temporal quedara el libro de bitácora. 
3.8.6 Demoliciones. 
Las demoliciones se refieren a todas las infraestructuras que hay que eliminar 
de las obras señaladas en los planos. 
3.8.7 Movimiento de Tierra. 
Este trabajo consistirá en cortes y relleno, rellenos con material selecto 
(material de préstamo), acarreo de material selecto, excavaciones especiales, 
rellenos especiales y otros trabajos relacionados con el movimiento de tierras, 
la eliminación y remoción de toda la vegetación y desechos dentro de los 
límites señalados excepto de los objetos y árboles que se hayan especificado 
que queden en sus lugares o que tengan que ser quitados de acuerdo con lo 
indicado en estas especificaciones. 
El contratista deberá deshacerse satisfactoriamente de todo el material que 
resulto de la limpieza del área indicada en los planos o mostrada por el 
supervisor. Comprenderá todo el trabajo de excavación, relleno y 
compactación que sea requerida para la construcción de bases y sub-bases, 
la extracción de materiales inadecuados en las calles o zonas donde se 
construirá; la colocación del material excavado, así como la excavación y 
compactación hasta los niveles de obra antes mostrados en los planos o 
indicados en los documentos complementarios Estudios Geológicos y Estudio 
de Suelos. 
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3.8.8 Acarreo de Materiales. 
Este artículo se refiere al acarreo del material selecto, y al acarreo del material 
sobrante de las excavaciones o cortes de suelos, que hay que eliminar del área 
de la construcción. El contratista acarreara del banco de material al proyecto 
por cuenta y riesgo de él, en cantidad suficiente, teniendo en cuenta el 
abundamiento y encogimiento del material. Este material lo transportara de los 
bancos que el estime conveniente siempre que cumplan con lo mencionado 
anteriormente. 
El contratista transportara fuera del sitio del proyecto, todo material de suelo 
sobrante de excavación o de relleno, así como el material arcilloso de los cortes 
que no tengan uso en la obra. Estos los trasladara o botara donde no hagan 
daño a terceros o donde lo indique el supervisor. 
3.8.9 Corte y Relleno. 
El contratista tiene la obligación de examinar los planos, estudios geológicos y 
de suelos si los hubiera, efectuado en el sitio de la obra y asumir completa 
responsabilidad en el uso y disponibilidad del suelo desde el punto de vista 
constructivo. El contratista comprobara las medidas indicadas en los planos, 
localizando los niveles de referencia, para indicar los cortes y rellenos que 
tengas que hacer en la obra, se le recomienda visitar el banco de material 
selecto antes de pasar su oferta, una vez adjudicado el proyecto corre por 
cuenta de todo gasto que incurra dejar la infraestructura del pavimento y obras 
conexas debidamente concluidas y listas para el adoquinado o embaldosado 
según sea el caso. Se debe costar la profundidad que el plano indique, en caso 
que no indiquen los planos.  
El material sobrante del corte será botado en el botadero municipal o donde lo 
indique el supervisor, y tiene que ser escrito en el libro de Bitácora. Una vez 
efectuado los cortes indicados en los planos, o en estas especificaciones, se 
procederá al relleno con material selecto, el que compactará de manera 
mecánica. 
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La compactación tiene que obtenerse el 100% PROCTOR Estándar para la 
capa que conforma la sub-base y 100% PROCTOR Modificado para la capa 
que conforma la base efectuándose de la manera siguiente: 
Para el caso específico del canal de desagüe pluvial la compactación será al 
95% de PROCTOR Estándar en los espesores mostrados en los planos 
constructivos. La compactación se hará en capas de 15 centímetros dando no 
menos de cinco pasadas o las que recomiende el fabricante de equipo de 
compactación, después de darle la humedad óptima. El equipo usado por el 
contratista, no tiene ninguna restricción siempre y cuando los rellenos cumplan 
con la compactación mencionada anteriormente, el supervisor hará las pruebas 
de compactación, en los lugares que estime conveniente y sean de densidad 
dudosa corriendo los costos por cuenta del contratista. 
Se precederá a rellenar con material de banco mencionado en los planos o el 
que sea aprobado por el supervisor. Una vez concluido los rellenos, estos 
deben quedar compactados y con los niveles indicados en los planos. 
3.8.10 Relleno con materiales de préstamo. 
Métodos: El costo del transporte del material para relleno, debe correr por 
cuenta del contratista. El contratista podrá utilizar cualquier otro material de 
relleno siempre y cuando este no tenga un Índice de Plasticidad mayor a 6, ni 
un CBR menor de 20%. Sera el supervisor el que aprobará el cambio de otra 
fuente de materiales y así mismo de tener características mecánicas, se deberá 
rediseñar los espesores del pavimento. 
3.8.11 Adoquinado. 
Una vez terminado el proceso de cortes, rellenos y compactación para 
conformar la estructura de pavimento se procederá a colocar una capa de 5 
centímetros de arena. La arena que se utilizará deberá ser pasada el 100% por 
la malla No. 4 y deberá estar libre de terrones de arcilla, basura o cualquier otro 
material inadecuado, libre de material orgánico o material de pómez. 
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Antes de proceder a colocar los adoquines el contratista deberá obtener el visto 
bueno por escrito del supervisor, quien antes hará una revisión minuciosa del 
colchón de arena y ordenará el retiro, por cuenta del Contratista de todo 
pedrusco, pedazos de madera, ripios, lodo, etc., que afloren en la arena. 
El tamaño de los adoquines deberá ser uniformes para evitar irregularidades o 
juntas muy anchas, después de colocadas. El adoquín a usarse es el “TIPO 
TRAFICO”, de concreto de 3500 PSI, sin rajaduras ni defectos en las aristas, 
sin orificios en sus partes planas y de buena contextura. Se procederá a colocar 
las unidades de adoquín haciéndolo según se indica en los planos y de acuerdo 
a la geometría de los adoquines y cuchilladas de adoquines. El supervisor 
verificara dicho trabajo y vigilara que la junta entre unidades sea entre 1cm y 
2.5 cm. Luego los espacios (Juntas) entre adoquines y entre adoquines y 
cuchillas se rellenarán con arena de barranco de Dipilto, pasada por el tamiz 
N° 4. Los espacios que queden entre el adoquinado y las cunetas se rellenaran 
con concreto de 3000 PSI. Según el ancho y una profundidad igual al espesor 
del adoquín. 
Después de esta operación y cuando el supervisor lo autorice por escrito, se 
humedecerá la superficie adoquinada y se compactará con una aplanadora 
adecuada que cuente con la autorización escrita del supervisor. La 
Compactación se efectuará hasta obtener una debida trabazón entre 
adoquines. Todo adoquín que resulte fracturado será retirado y cambiado por 
cuenta del contratista no haciéndosele pago ni compensación alguna por esto. 
3.8.12 Actividades relacionadas con cunetas, bordillos y vados. 
La construcción de las cunetas serán donde los planos la indiquen y esta será 
generalmente para reemplazar las existentes o para definir un trazado mejor 
del área de rodamiento de las calles. Las cunetas serán de las formas y 
dimensiones indicadas en los planos. 
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 Las cunetas tipo “V” según el caso, deberán ser construidas con concreto de 
más de 3,000 PSI o como se indiquen en los planos y tendrán un acabado 
escobado, natural, siendo vibradas con el objeto de evitar agujeros o ratoneras 
mayores de ¾” en diámetro. El supervisor podrá ordenar la restitución si 
encontrase estos defectos constructivos.  
Se construirán los vados de concreto con un ancho no menor a 120 centímetros 
tal como se muestra en los planos constructivos para evitar el estancamiento 
de las aguas pluviales en las intersecciones de calles. 
3.8.13 Concreto en General. 
La resistencia mínima del concreto en general a los 28 días, será de 3,000 PSI. 
La cantidad de agregados deberá calcularse para usar en cada batida uno o 
más sacos completos de cemento. No se permitirán batidas en que se usen 
fragmentos o fracciones de sacos. 
El tiempo de mezclado se medirá a partir de que todos los materiales solidos 
se encuentren en la mezcladora o batea. No se permitirá, que la colocación de 
la mezcla dure más de una hora después de iniciada sino es con ingredientes 
que retarden el proceso. Se debe colocar el concreto de conformidad con los 
requisitos de la norma ACI - 318 y de acuerdo en lo indicado a los planos. 
El concreto deberá vibrarse en capas no mayores de 20 cm, y vibrarse de tal 
forma que permita al aire entrampado escapar a la superficie sin dejar 
cavidades interiores. El vaciado deberá ser continuo entre las juntas de la 
construcción previamente fijadas, las que deberán prepararse de acuerdo a las 
indicaciones de los planos. El tiempo de mezcla debe mantenerse al mínimo 
necesario para una mezcla efectiva del concreto. El concreto debe colocarse 
dentro de una hora o de una hora y media del mezclado. 
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Curar y proteger el concreto de acuerdo a la norma ACI 318.Durante el periodo 
de cura, en ningún momento la temperatura del concreto deberá exceder los 
60° C; cuando sea posible deberá mantenerse durante la cura una temperatura 
de 20° C. Después de la colocación del concreto deben protegerse todas 
superficies expuestas a los efectos de la intemperie sobre topo al sol. El curado 
deberá iniciarse tan pronto el concreto haya endurecido suficientemente a 
criterio del supervisor del Proyecto. 
3.8.14 Actividades para mitigación y prevención de accidentes. 
1-Construcion de letrinas: La letrina provisional, es la letrina que el contratista 
construye para ser usada por los obreros que construyen la obra, es de 
carácter provisional porque una vez que sea concluida la obra, esta debe ser 
demolida y sellado el foso con suelo natural. 
 2-Pipa para riego de material de excavación: Esta actividad será apropiada 
donde para proyectos donde hay excavación en zanjas, pasando mucho 
tiempo abiertas, o suelos sueltos esperando su remoción o traslado. El suelo 
excavado de no ser colocado o desalojado, será regado con pipa cada 2.5 
horas, teniéndolo empapado para evitar que el viento haga tolvaneras que 
afecten la salud de los pobladores y trabajadores de la construcción. El material 
se regará cada vez que lo requiera o cuando el supervisor lo indique. 
3.8.15 Pintura (Señalización). 
Esta etapa se refiere a todas las actividades de pintura de tráfico a aplicar en 
este caso a toda la línea central del carril y las cunetas. Todo material será 
entregado en la obra en sus envases originales, con etiqueta intacta y sin abrir, 
y deberá contar con la aprobación del supervisor. Antes de comenzar trabajos 
se deberá efectuar una revisión de las superficies que se cubrirán de todo 
desperfecto que se encuentre. Las superficies, además deberán estar 
completamente secas. 
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3.8.16 Limpieza final y entrega. 
Esta etapa se refiere a la entrega del proyecto debidamente concluido y 
funcionando correctamente todas y cada una de las partes que lo integran con 
las pruebas debidamente concluidas y aprobadas por el supervisor. 
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CAPITULO IV. Estudio socio - económico. 
4.1 Estudio económico del proyecto. 
En este acápite se incluye la estimación de costos de construcción y de 
mantenimiento de las obras de adoquinado de 14 km. De camino a condega a 
el peñazco. 
Los conceptos de obras que se han determinado en el estudio técnico de las 
calles corresponden, principalmente, a las obras de estabilización de base, 
adoquinado y obras de concreto y drenaje.  
4.2 Inversión del proyecto. 
En la estimación de la inversión se contemplan los activos fijos, en este caso 
la construcción de las obras y los activos diferidos que comprenden los costos 
de formulación y costos de supervisión de construcción del proyecto. 
4.2.1 Presupuesto de construcción. 
Se muestran los conceptos y volúmenes de obra que se estimaron en el 
proyecto tomando en consideración un ancho de rodamiento de 5 metros, 
andenes, cunetas, obras de drenaje y otros conceptos donde incorporan costo 
de materiales, mano de obra, transporte y sub-contratos. 
En la tabla siguiente se presentan los estimados de los costos de construcción 
del proyecto, el cual está presentado en dólares, el cual nos dio como resultado 
un monto de $ 4, 006,842.15 (cuatro millones seis mil ochocientos cuarenta y 
dos dólares con 15/100), sin afectarlo por los factores de venta. 
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Tabla 24: Presupuesto de construcción. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
250 $430,817.30
250-01
Limpieza inicial,incluye tramite de permisos para botadero,permisos para tala de arboles,tralado hacia 
botadero,abra y destronque de ser necesario.
m² 93800.00 0.76                71,489.66         
250-02 Trazo y nivelacion,para Movimiento de Tierra,adoquinado,cunetas,andenes y Vados m² 93800.00 1.27                119,025.94      
250-03 Construcciones Temporales Glb 1.00 47,297.25      47,297.25         
250-4 Trabajos ambientales y Sociales GLB 1.00 190,269.20    190,269.20      
250-5 Rotulo y placa conmemorativa,incluye obra Gris. Und 2.00 1,367.63        2,735.25           
251 Movilizacion y desmovilizacion de equipos. $6,437.50
251-1 Movilizacion y desmovilizacion de equipos. Glb 1.00 6,437.50        6,437.50           
260 Movimiento de tierra $578,975.54
260-01 Acarreo de materiales m³ 16800.00 7.00                117,600.00      
260-02
Corte de material(asumiendo que se cortara 15 cm de material existente,por la contaminacion,revisar 
niveles,para ver si se elimina esta actividad)
m³ 14000.00 1.59                22,311.25         
260-03 Relleno(Incluir solo el costo del material en Banco,y tendido del Material) m³ 14000.00 8.67                121,330.39      
260-04
Corte y relleno compensado (Escarificacion,nivelacion y compacatcion de suelo existente,espesor de 15 
cm)
m3 10500.00 7.38                77,499.26         
260-05 Conformacion y compactacion m³ 14000.00 5.97                83,582.19         
260-07 Botar tierra Sobrante de excavacion m³ 14000.00 8.40                117,600.00      
260-12 Explotacion de banco m³ 14000.00 2.79                39,052.45         
270 Carpeta de rodamiento $1,396,241.14
270-1 Adoquinado,Incluye viga de remate. m² 70000.00 19.95              1,396,241.14   
280-00 Cunetas andenes y Bordillos $1,137,041.05
280-04 Cuneta en Forma de V,Concreto  Simple de 3000 psi. m 28000.00 33.31              932,644.28      
280-07 Anden de Concreto,ancho de 1.20 metros y espesor de 0.075 m m² 16800.00 12.17              204,396.77      
290-00 Drenaje Menor,vados y alcantarillas $363,262.97
290-27 Vados de Concreto 3500 psi,de 1metro de ancho y 10 cm de espesor Und 70.00 84.15              5,890.28           
290-28 Tragantes Pluviales de 1 x1.50x1.20 Und 56.00 774.15            43,352.65         
290-29 Tuberia PVC  F-949, para drenaje pluvial m 3042.90 103.20            314,020.04      
291-00 Señalizacion Vial $75,477.90
291-01 Señalizacion Vertical y Horizontal km 14.00 5,391.28        75,477.90         
300-00 Limpieza Final y entrega $18,588.76
300-01 Limpieza Final y entrega m2 28000.00 0.66                18,588.76         
Total costos directos $4,006,842.15
Obras Preliminares
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
 COSTOS DIRECTOS 
 P. Unitario  P. Total 
“ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DE 14 KM LINEALES DE ADOQUINADO DEL TRAMO DE CAMINO DE CONDEGA – EL PEÑAZCO, EN EL MUNICIPIO DE CONDEGA 
DEPARTAMENTO DE ESTELI”
Resumen de Presupuesto
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4.2.2 Inversión diferida. 
La inversión diferida se refiere a los gastos necesarios para que el proyecto se 
inicie, entre estos se consideran los gastos de formulación y supervisión del 
proyecto. Se refiere a egresos de dinero durante la fase previa a la operación 
del proyecto en bienes y servicios intangibles, es decir inmateriales. 
Se calculo promediando costos bases del PAC (programa anual de 
contratación) del MTI, obteniendo precios por km, de proyectos de similar 
naturaleza, información que esta disponible en el siscae. 
Tabla 25: Activos diferidos. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
4.2.3 Inversión total. 
La inversión total contempla los montos de inversión fija y diferida necesarios 
para que el proyecto se desarrolle. 
Tabla 26: Inversión total. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
4.2.4 Costos de operación. 
Los costos de operación del proyecto están referidos a los costos de 
mantenimiento que llevará consigo la puesta en funcionamiento de la obra una 
vez que se encuentre culminada y en funcionamiento. 
Costo de formulacion $193,965.89
Costo de Supervision 
de construccion
$968,023.11
Costos Diferidos $1,161,989.01
Activos fijos $4,006,842.15
Activos diferidos $1,161,989.01
Total $5,168,831.16
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En este concepto se incluyen mantenimiento preventivo, el cual debe realizarse 
una vez por año y mantenimiento periódico que debe llevarse a cabo cada 
cuatro años. Las obras de mantenimiento también deben ser objeto de 
supervisión. La inversión en mantenimiento, se ejecuta con el objeto de 
mantener la obra en buenas condiciones durante la vida útil del proyecto y 
respaldar la inversión. 
Tabla 27: Costo de mantenimiento anual. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
4.3 Beneficios del proyecto. 
Los proyectos de infraestructura vial no generan ingresos, por tanto, no existen 
fuentes de ingreso monetario para este tipo de proyecto social. 
Como es un proyecto social sus beneficios se calculan en base a los beneficios 
que le otorgarán a la comunidad beneficiaria como, por ejemplo: disminuir 
Año
Costo de 
Mantenimiento 
Rutinario$
Costo de 
Mantenimiento 
Periodico$
Costo de 
Supervision 
de 
Mantenimiento 
Rutinario$
Costo de 
Supervision de 
Mantenimiento 
Periodico$
Gasto total de 
Mantenimiento 
anual
2019
2020 $37,298.80 $0.00 $3,215.75 $40,514.55
2021 $38,044.78 $0.00 $3,280.07 $41,324.84
2022 $38,805.67 $0.00 $3,345.67 $42,151.34
2023 $81,093.11 $3,412.58 $84,505.69
2024 $39,581.78 $0.00 $3,412.58 $0.00 $42,994.36
2025 $40,373.42 $0.00 $3,480.83 $0.00 $43,854.25
2026 $41,180.89 $0.00 $3,550.45 $0.00 $44,731.34
2027 $85,147.77 $3,621.46 $88,769.22
2028 $42,004.51 $0.00 $3,621.46 $0.00 $45,625.96
2029 $42,844.60 $0.00 $3,693.89 $0.00 $46,538.48
2030 $43,701.49 $0.00 $3,767.76 $0.00 $47,469.25
2031 $89,405.15 $3,843.12 $93,248.27
2032 $44,575.52 $0.00 $3,843.12 $0.00 $48,418.64
2033 $45,467.03 $0.00 $3,919.98 $0.00 $49,387.01
2034 $46,376.37 $0.00 $3,998.38 $0.00 $50,374.75
2035 $93,875.41 $4,078.35 $97,953.76
2036 $47,303.90 $4,078.35 $51,382.25
2037 $48,249.97 $0.00 $4,159.92 $0.00 $52,409.89
2038 $49,214.97 $0.00 $4,243.11 $0.00 $53,458.09
2039 $98,569.18 $4,327.98 $102,897.16
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enfermedades respiratorias, dengue, dermatológicas y otras, además facilitar 
el transporte para beneficio de la población y mejorar la calidad de vida de la 
misma.  
4.3.1 Ahorro por disminución en gastos de enfermedades. 
El ahorro se determina considerando los gastos evitados al haber menos 
enfermos, aquí se considera un ahorro de 60 % en el número de casos y por 
tanto de los gastos incurridos.  
Se toman los datos de enfermedades proporcionadas por el SILAIS Estelí y 
Condega, estas cifras se proyectan para determinar su ahorro a través del 
tiempo. 
Tabla 28: Calculo del ahorro por gasto en enfermedad. 
 
Fuente: Inide 
Si se considera un crecimiento de 3% de la población y por tanto de los 
beneficios, el flujo para los próximos veinte años es el que se muestra en el 
siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 
Descripción Casos
Gasto por 
enfermedad (C$)
Ahorro (%) Ahorro total ($)
Enfermedades Respiratorias 3005 $13.33 60% 24,040.00
Enfermedades Diarreicas 1548 $15.33 60% 14,241.60
Dengue 820 $16.67 60% 8,200.00
otras 1639 $15.67 60% 15,406.60
Total 7012 $61,888.20
crecimiento 3% de la poblacion $63,744.85
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Tabla 29: Proyección del beneficio por ahorro en enfermedades. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
4.3.2 Aumento del valor de las viviendas. 
Existe un beneficio derivado del aumento del valor de las viviendas por el 
mejoramiento de las calles. Las viviendas que serán beneficiadas directamente 
por el proyecto, que están localizadas a ambos lados de las vías del 
adoquinado. 
 
 
 
 
AÑO Monto ($)
2019
2020 $63,744.85
2021 $65,657.19
2022 $67,626.91
2023 $69,655.71
2024 $71,745.39
2025 $73,897.75
2026 $76,114.68
2027 $78,398.12
2028 $80,750.06
2029 $83,172.57
2030 $85,667.74
2031 $88,237.77
2032 $90,884.91
2033 $93,611.46
2034 $96,419.80
2035 $99,312.39
2036 $102,291.76
2037 $105,360.52
2038 $108,521.33
2039 $111,776.97
Ahorro en gastos de 
enfermedad en un 
periodo de 20 años
$1,712,847.88
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Tabla 30: Aumento de valor de las viviendas. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
4.3.3 Ahorro por gasto en deterioro del parque vehicular. 
Se tomaron valores generales aproximados para su determinación. Para todos 
los vehículos se consideró una vida útil de 10 años de los que resulta un valor 
anual de depreciación de 10 %. Se atribuyó un ahorro de 22 % anual como un 
valor aproximado asignado al tránsito en el tramo en estudio. Este valor es 
aproximado considerando que de todo su recorrido anual el vehículo transitará 
22 % en ese tramo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción Unidad Cantidad
Viviendas con aumento 
de valor por el proyecto
UNIDAD 2060.00
Valor unitario promedio 
de la vivienda
$ $5,000.00
Valor total $ $10,300,000.00
Incremento del valor % $0.30
Nuevo valor de las 
propiedades
$ $13,390,000.00
Incremento de valor $ $3,090,000.00
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Tabla 31: Ahorro en depreciación anual de vehículos. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
4.3.4 Ahorro en mantenimiento del camino. 
En este concepto se hace una evaluación del costo de mantenimiento sin 
proyecto y con proyecto, para calcular el ahorro que se obtiene por disminución 
en el gasto de mantenimiento durante la vida del proyecto. 
 
 
 
 
AÑO
DEPRECIACION 
ANUAL DE 
VEHICULOS
AHORRO DEL 22%
2019
2020 $273,275.00 $60,120.50
2021 $281,473.25 $61,924.12
2022 $289,917.45 $63,781.84
2023 $298,614.97 $65,695.29
2024 $307,573.42 $67,666.15
2025 $316,800.62 $69,696.14
2026 $326,304.64 $71,787.02
2027 $336,093.78 $73,940.63
2028 $346,176.59 $76,158.85
2029 $356,561.89 $78,443.62
2030 $367,258.75 $80,796.92
2031 $378,276.51 $83,220.83
2032 $389,624.81 $85,717.46
2033 $401,313.55 $88,288.98
2034 $413,352.96 $90,937.65
2035 $425,753.55 $93,665.78
2036 $438,526.15 $96,475.75
2037 $451,681.94 $99,370.03
2038 $465,232.39 $102,351.13
2039 $479,189.37 $105,421.66
Ahorro en gastos por 
depresiacion de 
vehiculos en un 
periodo de 20 años
$1,615,460.35
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Tabla 32: Costo de mantenimiento, alternativas de construcción. 
 
Fuente: Oficina costos unitarios MTI. 
Tabla 33: Costo total anual de mantenimiento sin proyecto, 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alterntiva 1km 14km
Costo de Mantenimiento U$$/km sin 
Proyecto
$13,000.00 $182,000.00
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Tabla 34: Ahorro de gastos en mantenimiento. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
4.3.5 Beneficios por ingresos marginales agropecuarios. 
Para cuantificar este valor agregado de la producción agrícola y pecuaria, 
se utilizó el   Enfoque del Excedente del productor y  además se adicionó a 
estos beneficios los relacionados con el tráfico. 
 
 
 
 
AÑO
Gasto de 
mantenimiento 
sin Proyecto
Gasto de 
mantenimiento con 
Proyecto
Ahorro en 
Mantenimiento 
con Proyecto
2019
2020 $182,000.00 $40,514.55 $141,485.45
2021 $185,640.00 $41,324.84 $144,315.16
2022 $189,352.80 $42,151.34 $147,201.46
2023 $193,139.86 $84,505.69 $108,634.17
2024 $197,002.65 $42,994.36 $154,008.29
2025 $200,942.71 $43,854.25 $157,088.45
2026 $204,961.56 $44,731.34 $160,230.22
2027 $209,060.79 $88,769.22 $120,291.57
2028 $213,242.01 $45,625.96 $167,616.04
2029 $217,506.85 $46,538.48 $170,968.36
2030 $221,856.98 $47,469.25 $174,387.73
2031 $226,294.12 $93,248.27 $133,045.85
2032 $230,820.01 $48,418.64 $182,401.37
2033 $235,436.41 $49,387.01 $186,049.40
2034 $240,145.13 $50,374.75 $189,770.38
2035 $244,948.04 $97,953.76 $146,994.28
2036 $249,847.00 $51,382.25 $198,464.75
2037 $254,843.94 $52,409.89 $202,434.05
2038 $259,940.82 $53,458.09 $206,482.73
2039 $265,139.63 $102,897.16 $162,242.48
Ahorro en gastos de 
mantenimiento en un 
periodo de 20 años
$4,422,121.30 $1,168,009.11 $3,254,112.20
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Tabla 35: Beneficios marginales agropecuario. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
AÑO Monto ($)
2019
2020 $102,313.39
2021 $105,382.79
2022 $108,544.28
2023 $111,800.61
2024 $115,154.63
2025 $118,609.26
2026 $122,167.54
2027 $125,832.57
2028 $129,607.55
2029 $133,495.77
2030 $137,500.64
2031 $141,625.66
2032 $145,874.43
2033 $150,250.67
2034 $154,758.19
2035 $159,400.93
2036 $164,182.96
2037 $169,108.45
2038 $174,181.70
2039 $179,407.15
Ahorro por ingresos 
marginales 
agropecuarios en 20 
años
$2,749,199.19
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4.3.6 Beneficios totales 
Los beneficios totales del proyecto es la suma de los beneficios individuales 
considerados en el análisis. 
Tabla 36: Ahorros de gastos, (enfermedades, depreciación de vehículos, 
mantenimiento, agropecuarios). 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
AÑO
INCREMENTO 
EN PLUSVALÍA 
C$
AHORRO EN LOS 
GASTOS POR 
ENFERMEDADES $
AHORRO EN 
DEPRECIACION DE 
VEHICULOS $
AHORRO EN 
MANTENIMIENTO
AHORRO EN 
INGRESOS 
MARGINALES 
AGROPECUARIOS.
AHORRO TOTAL 
POR AÑO $
2019
2020 $3090,000.00 $63,744.85 60,120.50 $141,485.45 $102,313.39 $3457,664.19
2021 $65,657.19 61,924.12 $144,315.16 $105,382.79 $377,279.26
2022 $67,626.91 63,781.84 $147,201.46 $108,544.28 $387,154.49
2023 $69,655.71 65,695.29 $108,634.17 $111,800.61 $355,785.78
2024 $71,745.39 67,666.15 $154,008.29 $115,154.63 $408,574.45
2025 $73,897.75 69,696.14 $157,088.45 $118,609.26 $419,291.60
2026 $76,114.68 71,787.02 $160,230.22 $122,167.54 $430,299.47
2027 $78,398.12 73,940.63 $120,291.57 $125,832.57 $398,462.89
2028 $80,750.06 76,158.85 $167,616.04 $129,607.55 $454,132.50
2029 $83,172.57 78,443.62 $170,968.36 $133,495.77 $466,080.32
2030 $85,667.74 80,796.92 $174,387.73 $137,500.64 $478,353.04
2031 $88,237.77 83,220.83 $133,045.85 $141,625.66 $446,130.12
2032 $90,884.91 85,717.46 $182,401.37 $145,874.43 $504,878.17
2033 $93,611.46 88,288.98 $186,049.40 $150,250.67 $518,200.50
2034 $96,419.80 90,937.65 $189,770.38 $154,758.19 $531,886.02
2035 $99,312.39 93,665.78 $146,994.28 $159,400.93 $499,373.38
2036 $102,291.76 96,475.75 $198,464.75 $164,182.96 $561,415.23
2037 $105,360.52 99,370.03 $202,434.05 $169,108.45 $576,273.04
2038 $108,521.33 102,351.13 $206,482.73 $174,181.70 $591,536.89
2039 $111,776.97 105,421.66 $162,242.48 $179,407.15 $558,848.26
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4.3.7 Factor de Corrección para los costos de construcción y 
mantenimiento. 
La DGIP, en base a estudios detallados hecho por el proyecto 
MEDE/BID/PNUD y con la colaboración del banco mundial ha establecido el 
siguiente parámetro de corrección para los costó de construcción y de 
mantenimiento, el cual es de 0.88, multiplicando este factor por el costo total 
de construcción de la obra y el mantenimiento se obtienen los siguientes 
valores corregidos.  
Tabla 37: Factor por corrección de inversión a precios sociales. 
 
Fuente: Elaboración Manual de perfiles de carretera del MTI pág. 34. 
4.3.8 Flujo neto de efectivo  
El flujo de caja del proyecto considera la inversión, el costo de operación y los 
beneficios que el proyecto genera.  
 
 
 
 
 
 
 
CONCEPTO TOTAL
Factor de Corrección para los costos de 
construcción y mantenimiento
88%
Costo Total de Construccion $4,006,842.15
Costo Total Corregido de Construccion $3,526,021.10
Costo Diferido $1,161,989.01
Costo de la inversion Corregido $4,688,010.10
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Tabla 38: Flujo neto de efectivo. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
El flujo considera el monto de inversión total a precios sociales y los costos y 
beneficios del proyecto, así como un periodo de vida del proyecto de veinte 
años. 
4.4 Evaluación financiera y económica del proyecto. 
En este capítulo se presenta el análisis de la inversión del proyecto, para la 
realización de esta evaluación, a determinar los costos e ingresos. 
La evaluación de proyectos se realiza con el fin de poder decidir si es 
conveniente o no realizar un proyecto de inversión.  
AÑO BENEFICIOS (C$)
COSTOS DE 
MANTENIMIENTO($),
CON FATOR DE 
CORRECCION
INVERSION(C$) FNE
2019 $4,688,010.10 -$4,688,010.10
2020 $3,457,664.19 $35,652.80 3,422,011.39
2021 $377,279.26 $36,365.86 340,913.40
2022 $387,154.49 $37,093.18 350,061.31
2023 $355,785.78 $74,365.01 281,420.77
2024 $408,574.45 $37,835.04 370,739.41
2025 $419,291.60 $38,591.74 380,699.86
2026 $430,299.47 $39,363.58 390,935.89
2027 $398,462.89 $78,116.92 320,345.97
2028 $454,132.50 $40,150.85 413,981.66
2029 $466,080.32 $40,953.86 425,126.45
2030 $478,353.04 $41,772.94 436,580.10
2031 $446,130.12 $82,058.48 364,071.64
2032 $504,878.17 $42,608.40 462,269.77
2033 $518,200.50 $43,460.57 474,739.93
2034 $531,886.02 $44,329.78 487,556.24
2035 $499,373.38 $86,199.31 413,174.07
2036 $561,415.23 $45,216.38 516,198.86
2037 $576,273.04 $46,120.70 530,152.34
2038 $591,536.89 $47,043.12 544,493.77
2039 $558,848.26 $90,549.50 468,298.76
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Para este efecto, debemos no solamente identificar, cuantificar y valorar sus 
costos y beneficios, sino tener elementos de juicio para poder comparar varios 
proyectos coherentemente. 
Los parámetros a utilizar son: 
➢ El valor actual neto (VANE). 
➢ Tasa interna de retorno (TIRE). 
➢ Relación Costo Beneficio (R B/C). 
Se utilizará una tasa social de descuento del 12%, recomendada por la DGIP, 
con base en estudios detallados hechos por el proyecto MEDE/BID/PNUD y 
con la colaboración del Banco Mundial, ha establecido los siguientes 
parámetros, que a su vez han sido ajustados por el consultor a la situación 
actual.  
Las condiciones para la toma de decisión de la factibilidad del proyecto son las 
siguientes: 
 VANE > 0: El proyecto es rentable o atractivo y se puede aceptar. 
 VANE = 0: El proyecto es indiferente. 
 VANE < 0: El proyecto no es rentable y se rechaza. 
La TIRE puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a 
mayor TIRE, mayor rentabilidad; así, se utiliza como uno de los criterios para 
decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto. 
Se calculó el valor actual neto de los ingresos financieros, utilizando una tasa 
de descuento del 12%. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 39: Valor actual neto. 
Descripción 
Dólares 
VANE $897,172.05 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 40: Tasa interna de retorno. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Tabla 41: Relación beneficio costo. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
Descripción Dolares
TIRE 17.17%
Inversion $4,688,010.10
Tasa de descuento 12%
Σi $5,939,030.21
Σc $353,848.05
C+i $5,041,858.15
B/C 1.1779
Relacion Beneficio Costo
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CAPITULO V. Estudio de impacto ambiental. 
En el presente Estudio de Impacto Ambiental, contiene la recolección y análisis 
de las posibles afectaciones que pueden producirse en las etapas de 
construcción, operación y mantenimiento del tramo de camino de Condega – 
El Peñazco con una longitud (14 km), situada en el municipio de Condega, 
departamento de Estelí. 
5.1 Determinación del área de influencia directa e indirecta del proyecto. 
5.1.1 Área de influencia directa (AID). 
Desde el punto de vista ambiental, el área de influencia directa (AID) del 
proyecto se identifica como la zona que será afectada por impactos directos, 
es decir, el área que será afectada por la reconstrucción de la estructura de 
la carretera, limpieza, movimiento de tierras y otras actividades que tienen 
impacto directo sobre el ambiente cerca del proyecto. 
Se ha determinado un ancho de franja de 2 Km a la longitud del tramo de 14 
Km. De acuerdo a lo expresado, el área de influencia directa tiene una 
extensión de 46.5 Km2 e inicia en la entrada camino a condega y finaliza en la 
comunidad El Peñazco. Siguiendo la vía se atraviesan por las principales 
comunidades y caseríos que se localizan en el área de influencia directa de 
este tramo son: El Culse, Valle Santa Lucia, Los Cerritos, Santa Teresa, Las 
Naranjitas, San José de Pire, El Peñazco. El principal río que transcurren en 
este tramo es: rio pires. 
El AID incluye además todas las áreas adyacentes a la carretera o ubicadas 
fuera del corredor que están sujetas a actividades relacionadas con el 
proyecto, tales como áreas de canteras o bancos de materiales, áreas de 
disposición de materiales sobrantes, fuentes de materiales diversos, áreas 
de disposición de materiales sobrantes, fuentes de materiales diversos, áreas 
de campamentos y patios de maquinarias (lo que constituye los talleres, la 
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ubicación de la planta trituradora, estacionamiento de maquinaria, almacenes, 
fuentes de agua, etc. 
5.1.2 Área de influencia indirecta (AII). 
Es a partir del límite del AID se determina el área de influencia indirecta. La franja 
AII es 8 Km.  Esta área AII se define como el área sujeta a los impactos 
indirectos del proyecto, y abarcan una región geográfica e hidrológica más 
extensa cuyas poblaciones, actividades económicas y servicios sociales y 
de infraestructura serán impactados positivamente por el proyecto desde el 
punto de vista de los beneficios directos ambientales y mejora en la fluidez del 
tráfico, y la comercialización de los productos del sector agrícola que produce 
la zona. 
El área de influencia indirecta es de (112 Km2), los principales poblados que 
se localizan dentro del AII son: Barrios Evaristo cruz, Guadalupe, Solidaridad, 
Alcides meza, 20 de septiembre, comunidades como: Los sueños, San pedro 
de pire, Jesús de María, Los potrerillos, El potrerillo, Tierras Blancas, El 
Algodonal, El Tule, Rincón Grande. Tanto en el AID como en AII, se observa 
a lo largo de todo el tramo, extensas zonas de cultivos agrícolas, pastizales y 
potreros para la ganadería, cultivos de, frijol, sorgo,  arroz, tabaco y hortalizas 
también algunos reductos de bosques. 
Los impactos en su mayoría son los que producen el proyecto en su etapa de 
ejecución, es debido a las actividades del proyecto como es el movimiento de 
tierra, drenaje, explotación de bancos de materiales, instalación de 
campamento y planteles, extracción de aguas, producción de materiales de 
excedentes de la construcción, desechos sólidos y líquidos, etc. Los cuales con 
las aplicaciones de las medidas ambientales propuestas en este estudio. 
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5.2 Análisis y evaluación de los impactos ambientales con proyecto. 
Para la identificación de los impactos generados por el proyecto se utilizó la 
“Matriz de Leopold” y adecuada a la obra, considerando las actividades de 
la obra en las columnas y los factores ambientales a afectar en las filas. Luego 
se les dará valores con el signo negativo donde se considera que éste provoca 
un impacto negativo en el medio ambiente o sea donde no ocurrirá impactos y 
con signo positivo donde se considera aquellos impactos reales; merece la 
pena destacar que en los factores donde las acciones y/o componentes del 
proyecto no afecten, estos quedarán sin ningún valor para que no favorezcan 
o desfavorezcan a ningún factor independiente. 
De acuerdo con los impactos potenciales para cada acción prevista en el 
proyecto, a continuación, se analizan los mismos en función de las Áreas 
de Influencia Directa (AID) y las Áreas de Influencia Indirecta (AII), durante 
las etapas de ejecución, operación y mantenimiento de la carretera, y con 
relación a los siguientes factores ambientales: geología, suelo, atmósfera, uso 
de la tierra, hidrología, ruido, paisaje, flora, fauna. Los impactos variarán en 
grado y magnitud, en función de las condiciones ambientales iniciales 
existentes en los recursos mismos, de la relación con las actividades previstas 
en el proyecto y del grado de sinergia con los diferentes componentes del 
ecosistema. 
La evaluación de los impactos potenciales consiste en la comparación de su 
magnitud estimada durante la etapa de identificación, con criterios de calidad 
ambiental o normas técnicas ambientales. Los resultados son resumidos y 
cuantificados en una matriz causa - efecto de análisis ambiental, que permite 
discriminar claramente los factores ambientales más afectados y sobre los 
cuales se debe poner mayor atención a la hora de aplicar medidas de mitigación 
o manejo ambiental, que eviten, reduzcan, controlen o compensen dichos 
impactos negativos; así como para determinar el nivel de estas medidas. 
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En la matriz de impactos ambientales las columnas representan las acciones 
o actividades (del Proyecto) que pueden alterar el Medio Ambiente y las 
filas indican los factores del Medio Ambiente (factores ambientales), que 
pueden ser alterados. Con las entradas en filas y columnas se pueden definir 
las relaciones existentes, así como el valor del impacto y su signo positivo o 
negativo de una determinada acción sobre el medio. 
Una vez establecidos los valores o importancia de los impactos de las diferentes 
actividades del proyecto sobre los distintos factores del medio, se determina 
el grado de alteración y se valora según la escala siguiente: 
Impacto ambiental compatible o de baja significancia: Aquel cuya recuperación 
es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o 
correctoras. 
Impacto ambiental moderado o de Moderada Significancia: Aquel cuya 
recuperación no precisa prácticas correctoras o protectoras intensivas, y en el 
que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto 
tiempo. 
Impacto ambiental severo: Aquel en que la recuperación de las condiciones 
del medio exige la adopción de medidas protectoras o correctoras, y en el 
que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un periodo de 
tiempo dilatado. 
Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior a la calidad de 
las   condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la 
adopción de medidas protectoras o correctoras. Se considera este grado de 
alteración como inaceptable ambientalmente.
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5.2.1 Matriz de impactos. 
A continuación, se incluyen las matrices de impactos sobre el medio físico 
abiótico y biótico en las distintas fases de proyecto, ejecución, operación y 
mantenimiento. 
En estas matrices se evalúa la afección de distintas actividades sobre cada 
uno de los elementos del medio físico y biológico. Los elementos del medio 
sobre los que se evalúan los impactos son los siguientes: 
Tabla 42: Elementos sobre los que se evalúa los impactos. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
A continuación, se presenta una matriz de identificación tipo causa-efecto 
que nos permitirá identificar los distintos tipos de magnitudes que 
tendrán los impactos sobre el medio: 
GEOLOGIA HIDROLOGIA
SUELO RUIDO
ATMOSFERA PAISAJE
USOS DE LA TIERRA FLORA
FAUNA
ELEMENTOS
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Fuente: Elaboración propia. 
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FACTORES DEL MEDIO C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
Geologia M1 -40 -30 -40 -30 -30
Suelo M2 -20 -30 -30 -30 -30 -30 -20
Atmosfera M3 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
Uso de la tierra M4 -20 -20
Hidrologia M5 -20 -20 -20 -20 -30 -20 -20 -30
Ruido M6 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
Paisaje M7 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -30
Flora M8 -20 -40 -30 -30 -20 -20
Fauna M9 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
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Fase de ejecucion
Tabla 43: Matriz de importancia de impactos negativos en fase de ejecución. 
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Tabla 44: Matriz de importancia de impactos negativos fase de operación y 
mantenimiento. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Como puede observarse en los cuadros anteriores ninguna de las actividades 
realizadas durante las fases de ejecución, operación y mantenimiento 
presentan impactos severos o significativos por ende el proyecto podrá llevarse 
a cabo sin temor de provocar daños perjudiciales y/o irreparables al medio 
ambiente ni a las comarcas y/o comunidades aledañas al proyecto. 
No obstante, cabe recalcar que para la disminución de ciertos impactos que 
no son de gran problemática para el medio ambiente, se plantearan algunas 
medidas de mitigación detalladas más adelante. 
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5.3 Impactos ambientales que producen las actividades del proyecto. 
Dadas las características de los trabajos que se van a realizar, el proyecto 
se considera de un bajo impacto ambiental y social. La mayoría de los impactos 
que se pueden producir son positivos y afectan directamente a la mejora de 
la red vial del departamento de Estelí. No se va a proceder a la apertura de 
nuevos corredores, sino que se trabajará sobre los trazados existentes, lo 
que reduce considerablemente la posibilidad de aparición de impactos 
ambientales. 
Las actividades del proyecto potencialmente impactantes se pueden clasificar 
en dos grandes grupos: 
Aquellas que  producen Impactos potenciales durante las obras de 
reconstrucción: 
Estos impactos están relacionados con las actividades necesarias para 
realizar el mejoramiento de la carretera.  Estos impactos tendrán, en general, 
una afección temporal y su efecto desaparecerá con el fin de los trabajos, 
si bien algunos de ellos podrían causar daños irreversibles en el entorno de 
no ser controlados adecuadamente. Las actividades principales que podrían 
causar impactos ambientales durante las obras son las derivadas de los 
movimientos de maquinaria y camiones (conformación de explanadas, 
extracción de material de préstamos, transporte de materiales) y están 
relacionadas con la producción de ruido, polvo, vertidos accidentales, etc. 
 A continuación, se detallan estas actividades potencialmente impactantes 
en las distintas fases del proyecto: 
 
 
100 
 
 
Tabla 45: Posibles impactos detectados en fase de ejecución. 
Fase Actividades 
Impactos Ambientales 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución 
Instalación y operación de campamentos y 
patios de máquinas. 
Destrucción y/o pérdida directa del suelo, disminución de la calidad edáfica del suelo, disminución de la calidad del aire local, cambios en el uso    tradicional de la 
tierra, el deterioro de la calidad del agua, la generación de emisiones sonoras, la alteración del paisaje, la eliminación de la cobertura vegetal, y por último, la 
perturbación y destrucción del hábitat de especies animales. 
 
Limpieza y preparación de sitio de obra 
Destrucción y/o pérdida directa del suelo, la contribución  al incremento en los procesos de erosión, la disminución de calidad  edáfica del suelo, la disminución de 
la calidad del aire local, la alteración del régimen hídrico de la zona, el incremento de volumen de sólidos en los cuerpos superficiales de agua, el deterioro  de la 
calidad del agua, la generación de emisiones sonoras, la alteración de la estructura paisajística, la eliminación de la cobertura     vegetal, la perturbación y 
destrucción del hábitat de especies animales. 
 
Excavación, corte y movimientos de tierra 
Generación de taludes inestables, cambio en la estructura geomorfológica, la destrucción y/o pérdida directa del suelo,  contribución  al incremento en los 
procesos de erosión, la disminución de la calidad edáfica del suelo, la disminución de la calidad  del aire local, alteración del régimen hídrico, incremento de 
volumen sólidos  a los cuerpos superficiales de agua, generación de emisiones sonoras, alteración de la estructura paisajística, eliminación de la   cobertura 
vegetal, degradación de las comunidades vegetales y perturbación y destrucción del suelo. 
Explotación de bancos de materiales 
(canteras) 
Incremento en los procesos de erosión, disminución de la calidad edáfica del suelo, disminución de la calidad del aire local, alteración del régimen hídrico, 
incremento del volumen de sólidos a los cuerpos superficiales de agua, deterioro de la calidad del agua, generación de emisiones sonoras; alteración                            
de la estructura paisajística, eliminación de la cobertura vegetal, perturbación y destrucción del hábitat de animales. 
Explotación de fuentes de agua 
Alteración del régimen hídrico, incremento de volumen de sólidos en los cuerpos superficiales de agua, deterioro de la calidad del agua, y       
perturbación y destrucción del hábitat de especies animales, esencialmente las acuáticas. 
Construcción del paquete estructural y 
colocación de carpeta de Rodamiento 
Disminución de la calidad edáfica del suelo, disminución de la calidad de agua, generación de emisiones sonoras, perturbación y destrucción del hábitat de 
especies animales silvestres, acuáticas. 
 
Depósito de materiales excedentes 
Generación de taludes inestables, cambio en la estructura geomorfológica del lugar, destrucción y pérdida directa del suelo, contribución  al incremento en los 
procesos de erosión, disminución de la calidad edáfica del suelo, disminución de la calidad del aire local, alteración  del régimen hídrico, incremento de volumen 
de sólidos a los cuerpos superficiales de agua, alteración de áreas de recarga del acuífero, generación de emisiones sonoras, alteración de la estructura 
paisajística, eliminación de la cobertura vegetal. 
Construcción de puentes y obras de 
drenaje 
Cambio en la estructura geomorfológica del lugar, contribución al incremento en los procesos de erosión, disminución de la calidad edáfica del suelo, disminución 
de la calidad del aire local, alteración del régimen hídrico, incremento de volumen de sólidos en los cuerpos superficiales de agua, deterioro de la calidad del 
agua, generación de emisiones sonoras, alteración de la estructura paisajística, eliminación 
Retiro de campamento Se consideran impactos positivos. 
Señalización vial 
De acuerdo con el reconocimiento del área de influencia de la carretera, se espera que el único impacto generado por esta actividad sea de tipo          
paisajístico. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 46: Posibles impactos detectados en fase de operación. 
Fase A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s 
Impactos Ambientales 
 
 
 
Operación 
 
Puesta en servicio del Proyecto 
Generación de contaminantes atmosféricos, cambios en el uso tradicional de la tierra sobre los terrenos aledaños 
a la carretera, deterioro de la calidad de agua por derrames accidentales sobre la pista y/o cauce de aguas 
superficiales, generación de emisiones sonoras, perturbación y destrucción del hábitat de especies nativas, 
generación de una barrera contra la migración de especies, riesgo de accidentes por  colisiones y atropellamientos. 
Operación del drenaje pluvial 
Cambio en la estructura geomorfológica del lugar, contribución al incremento en los procesos de erosión, 
especialmente la erosión fluvial, y la alteración del régimen hídrico de la zona. 
Operación de obras 
complementarias 
 
Cambio en la estructura geomorfológica del lugar, contribución al incremento en los procesos de erosión, 
especialmente la erosión fluvial, alteración del régimen hídrico de la zona, y la alteración de la estructura 
paisajística. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 47: Posibles impactos en fase de mantenimiento. 
Fase Actividades Impactos Ambientales 
 
 
 
 
 
 
 
Mantenimiento 
 
Mantenimiento preventivo y correctivo de capa de 
pavimento adoquín y/o asfalto y del Derecho de Vía 
cambio en la estructura geomorfológica del lugar, destrucción y/o pérdida directa del suelo, disminución de la 
calidad edáfica del suelo, disminución de la calidad del aire local, alteración del régimen hídrico de la zona, 
generación de emisiones sonoras, eliminación de la cobertura vegetal, y la perturbación y destrucción del hábitat 
de especies nativas. 
 
Mantenimiento de obras de drenaje 
Se prevén impactos positivos relacionados con las condiciones del régimen hídrico de la zona y la disminución 
en la aportación de materiales sólidos a los cuerpos superficiales de agua. Sin embargo, también se prevé la 
generación de impactos negativos por esta actividad, que se relaciona con el deterioro de la calidad del agua  
por el vertido accidental de material de construcción, principalmente el cemento.  
 
Mantenimiento de plataformas y taludes de corte 
Se prevé que se generarán impactos positivos relacionados con la estabilización de taludes y la disminución de 
los procesos de erosión. No obstante, también se prevé que generarán impactos negativos relacionados con la 
disminución de la calidad del aire local (en cuanto a partículas suspendidas y gases contaminantes); y la  
generación de emisiones sonoras. 
 
Mantenimiento de obras complementarias 
Se prevé que se generen impactos positivos en relación a los cambios sobre la estructura geomorfológica de 
lugar, la disminución de los procesos de erosión y la disminución en la aportación de material sólido a los  cuerpos 
superficiales de agua. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.4 Programa de gestión ambiental. 
El objetivo principal es diseñar un plan de seguimiento y control que garantice la 
implementación de las medidas de prevención, Mitigación y manejo de los impactos 
ambientales en fase de ejecución y/o construcción, operación y mantenimiento. Este 
plan deberá permitir verificar la eficiencia de las medidas adoptadas y definir las 
necesidades de cambio en las características y alcances de las mismas. 
El plan de gestión ambiental considera actividades de mitigación que no solo se 
circunscriben a las probables alteraciones que se produzcan en la vía, como 
consecuencia de las obras de construcción, sino que involucra aspectos colaterales 
que tienen incidencia principalmente en el mantenimiento y la conservación de la vía 
y su entorno. 
Ya que la zona es vulnerable debido a los procesos erosivos, e inundaciones a que 
está expuesta producto de las precipitaciones 800 y 900 mm promedios anuales, es 
necesario de desarrollar un plan estratégico de conservación y protección de los 
recursos naturales que aún quedan en el área de influencia de la carretera. 
La ejecución del plan de gestión ambiental, requiere de la participación de diferentes 
sectores a los cuales sirve o beneficiará la carretera, no solo en lo que respecta al uso 
como vía de transporte, sino también a los aspectos indirectos que abarca los 
siguientes ámbitos: agricultura, turismo, comercio y fundamentalmente a la 
protección del medio natural, un papel muy importante en cuanto al mantenimiento de 
la vía y sobre todo, al control de los recursos naturales del área tales como la 
extracción de madera, de especies de flora y fauna en peligro de extinción, manejo de 
desechos sólidos en el área y derechos de vía de nuevos asentamientos humanos 
entre otros. 
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5.4.1 Medidas de mitigación: 
➢ Gestión de permisos: 
Se deberá establecer una coordinación estrecha con las partes involucradas en el 
proyecto dueño de la obra e instituciones que rigen y/o regulan la gestión ambiental a 
nivel de los proyectos de infraestructura vial.  La formación de una comisión para a 
nivel interinstitucional donde estén presentes todos los actores directos del proyecto.  
➢ Manejo de los desechos sólidos y líquidos generados por el proyecto: 
En el proyecto se pretende instalar un área para planteles y campamentos localizados 
en la comunidad, El sitio donde se pretende ubicar el nuevo Relleno Sanitario de la 
ciudad de Condega, se encuentra ubicado en la comunidad de Ducuale – Grande, 
ubicada aproximadamente a unos 4 Km. al Noroeste del casco urbano de la ciudad 
de Condega aproximadamente del inicio del proyecto en estudio. Es importante 
mencionar las instalaciones de los tanques de almacenamiento de combustible en 
planteles los cuales deben estar acreditados y supervisados por el Ministerio de 
Energía y Minas, MEM y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARENA y 
el Ministerio de salud y bomberos. 
➢ Manejo de áreas protegidas y ecosistemas naturales si el caso lo amerita: 
En el proyecto se identifica el área protegida del como el rio Estelí y sub cuenca de 
este el rio pire la cual hay que proteger durante las fases del proyecto en el proyecto 
se ha propuestos áreas de protección en zonas de micro cuencas y banco de 
materiales la siembra de plantas con el objetivo de prevenir y mitigar los procesos 
erosivos y arrastre de sedimentos de las micro cuencas que en periodo lluvioso 
causan inundaciones del camino. El proyecto tiene considerado realizar como medida 
ambiental en el área de influencia directa desarrollar un programa de reforestación 
para la protección de las micros cuencas y banco de material. Esta medida está 
considerada en el subprograma de Siembra de plantas. 
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➢ Explotación de bancos de materiales: 
Protección de la capa vegetal: Al finalizar la extracción de material deberá colocarse 
y dar paso al nacimiento de nueva vegetación, Estabilización de los taludes: Al finalizar 
la explotación debe llenarse a efecto la tarea de ir identificando los sitios inestables y 
proceder a la reconformación. 
Protección del suelo por posible derrame de hidrocarburo: establecer un minucioso 
control y chequeo de todos los equipos que se están utilizando de tal manera que no 
se observen fugas o filtraciones de hidrocarburos. Debe descartarse todas las 
posibilidades de almacenamiento de combustible en grandes cantidades, en las áreas 
de explotación de material. 
Saneamiento ambiental: Lo más recomendable es la utilización de las letrinas o 
sanitarios MAPRECO el cual brinda una mejor seguridad en cuanto a evitar la 
contaminación del suelo y fuentes de agua. Ya que estas tienen un tiempo para el 
mantenimiento por parte de la Empresa que suministra dicha sanitarios 1 a 2 veces 
por semana debe realizar el mantenimiento de los sanitarios. 
Riego: El contratista debe disponer de una cisterna para mitigar el polvo que se 
provoca con el paso de los camiones volquetes sobre los caminos de acceso, dando 
mayor atención en áreas pobladas, sector de escuelas, entre otros. e igualmente, 
deberá realizar riego para disminuir el polvo en el Banco de Material. 
➢ Botaderos de material: 
El objetivo de este subprograma es identificar los sitios de botaderos de material no 
apto para la construcción y disponerlos en lugares de relleno de áreas con oquedades 
en predios y/o propiedades a solicitud de los interesados, así como también colocar 
en espacios amplios del derecho de vía de la carretera, y en oquedades dejadas 
producto de la explotación de bancos de materiales (sub excavaciones). También del 
material de desecho de la actividad de abra y destronque, limpieza deberá solicitar los 
permisos para el uso del vertedero municipal para la disposición de los desechos 
orgánicos. 
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➢ Siembra de plantas 
Siembra de árboles y engramado; con el fin de retribuir al ambiente el efecto negativo 
causado por los cortes y desrame de árboles y pérdida de la cobertura vegetal. 
En el proyecto se realizará la reforestación con especies maderables, forrajeras y 
frutales, para la protección de la sub cuenca, está será implementada en la zona 
directa, además proteger las fuentes de agua para consumo humano, restaurar áreas 
degradadas y mejorar las condiciones paisajística del entorno y en la restauración de 
1 banco de material que utilizará el proyecto. 
En la estabilización de taludes en la ribera de la sub cuencas se realizará con la 
siembra de plantas para protegerlos taludes contra la erosión. Se identificaron 2 
puntos críticos: 
1. Protección a la fauna para la mitigación al ahuyenta miento y atropellamiento. 
La determinación de la fauna del área de influencia del proyecto se realizó mediante 
entrevista a pobladores y a revisión bibliográfica en función del área ecológica a la que 
pertenece dicha área. Ver en Anexo 17 la Fauna Identificada en el área de influencia 
del proyecto. 
Al fin de mantener a la fauna descrita previamente y causar lo menos posibles 
trastornos, se deberá implementar los siguientes aspectos: 
✓ Prohibida las actividades de cazas, así como la compra a los campesinos de la 
zona o terceros de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles, 
cornamentas, o cualquier otro producto animal). 
✓ Debe mantenerse obligatoriamente un equipo de extinción de incendios. 
✓ Debe procurarse en lo posible la tala de árboles, para ello deberá contarse con los 
permisos correspondientes. 
✓ Evitar la quema de matorrales y masas vegetales. 
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2. Gestión para el control de la erosión e inundaciones del camino. 
Desarrollar obras de protección para mitigar los procesos erosivos y áreas anegadas 
y/o sujetas a inundación, la colocación de filtros, zampeados, obras de drenaje menor 
y mayor.  También la siembra de plantas para la estabilización de áreas erosionables. 
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6. Conclusiones y Recomendaciones. 
6.1 Conclusiones. 
Se determinó las principales preocupaciones y necesidades de la población, que 
casusa la situación actual como: deterioro de los vehículos, mayor consumo de 
combustible, enfermedades respiratorias dermatológica y estomacales, cual era 
necesidad latente de la construcción del tramo de carretera cam ino  de  
Condega  – E l  Peñazco, municipio de Condega, departamento de Estelí. Se hizo 
una muestra representativa donde el número de personas encuestadas fue el tamaño 
de la muestra. De los resultados de la encuesta, donde se obtuvieron información 
sobre la situación por la cual pasa los pobladores, en ellos reflejan la opinión de la 
población con respecto a las condiciones del tramo de carretera.  
Se observó que la población desea contribuir con el proyecto tanto en mano de obra 
como monetariamente para permitir el desarrollo de su localidad, también es 
importante recalcar que los pobladores manifestaron que este proyecto seria de 
mucha utilidad para ellos que son comerciantes se les facilitaría el transporte. 
Se determinó que el banco de préstamo de “Los Cruz” es el que reúne los requisitos 
necesarios para su utilización como sub-base y base con un CBR al 49% y una 
humedad optima del 11.29%. El estudio de tráfico, basado en la encuesta y conteo de 
tráfico, determinamos y ajustamos con los factores EMC 1802 un TPDA 363 vehículos, 
considerando las tasas de crecimiento y las proyecciones establecidas durante la vida 
útil del proyecto, clasificando la vía como una colectora secundaria. Se determinó que 
el tiempo de viaje sin proyecto es de 33.6 minutos con una velocidad de 25 km/hr, y 
con proyecto es de 18.6 minutos con una velocidad de 45 km/hr. 
Para el diseño vial se ha considerado la utilización de una sección típica transversal, 
la que está conformada por dos carriles de 2.50 metros de ancho teniendo un total de 
rodamiento de 5m, con un andén de 1.20 a cada lado con cuneta estilo “V” para el 
drenaje. 
109 
 
Se obtuvieron todos los costos del proyecto ya finalizado, así como también se 
proyectaron los costos de mantenimiento del mismo para un periodo de 20 años. 
Se realizaron los beneficios del proyecto y se obtuvo un incremento en la plusvalía, 
ahorro en gastos por enfermedades, ahorro en la depreciación de los vehículos, 
ahorro en sector agropecuario y de igual manera estos beneficios fueron proyectados 
a un periodo de 20 años. 
Se calculó el VANE, TIRE Y B/C para determinar la viabilidad del proyecto utilizando 
una tasa social de descuento del 12 %, estos parámetros revelaron resultados 
positivos para el proyecto, VANE $897,172.05 es viable la inversión, TIRE 17.17% por 
lo que se concluye pasar a la otra etapa del proyecto y una relación B/C 1.17. Lo cual 
nos indica que es rentable y si se debe de invertir en este.  
El presente estudio de impacto ambiental no conllevó a identificar mayores 
impactos   negativos significativos del proyecto, por lo que las medidas ambientales 
son preventivas y correctivas durante el proceso de ejecución de la obra.  Las medidas 
ambientales compensatorias de este tramo se basan en las mejoras de las áreas de 
taludes de corte y/o terraplenes y bordes de las riberas de la principal micro cuenca el 
rio pires que seria que son vulnerables a procesos erosivos por la falta de un sistema 
de drenaje menor, los cuales se mejoraran una vez que se construya la carretera. 
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6.2 Recomendaciones. 
➢ Para la etapa constructiva se recomienda usar como referencia el Manual de 
construcción de adoquinado propuesta por el MTI, las normas para diseño 
geométrico y las actividades de construcción en el NIC-2000. 
➢ Se recomienda de manera general realizar estudios a nivel de prefactibilidad para 
profundizar en este estudio ya que a como se demostró la inversión satisface 
los criterios económicos para la inversión. 
➢ Se debe efectuar aforos vehiculares periódicamente, para verificar que su 
comportamiento sea tal como se estimó en este estudio. En caso contrario, se 
deberán establecer medidas de control para el daño de la vía causado por el 
crecimiento vehicular y así garantizar en un futuro la vida útil de la estructura de 
pavimento.  
➢ Utilizar materiales y equipos adecuados en la construcción del adoquinado. 
➢ Exigir estudios de laboratorio de suelo al ejecutor del proyecto. 
➢ Presencia de un ingeniero ambiental para tomar las medidas necesaria para el cuido 
de la zona. 
 
 
 
 
 
 
  
111 
 
7. Referencias Bibliográficas. 
• Alcaldía Municipal de CONDEGA. Información para el proyecto.  
• Baca Urbina, Gabriel Fundamentos de Ingeniería Económica Mc Graw  
Hill, México, 1999, 2da Ed. 
• Coronado Jorge Manual Centroamericano para el diseño de Pavimento. 
SIECA, 2002. 
• Condega en cifras. 2008 
• Estudio Regional de Transporte en el municipio de Condega, en el departamento 
de Estelí. CONDISA 
• Folleto de clases Estudio de Mercado de Proyectos, clase de Formulación y 
Evaluación de Proyectos. 
• Gallardo Cervantes, Juan Formulación y evaluación de Proyectos de 
Inversión Mc Graw Hill, México, 1998.   
•  Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). Octubre 2008. Manual para la 
revisión de estudios Perfiles de Proyectos. 
•  Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), (2011). Manual de Diseño 
Geométrico de Carreteras. 
• Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). (2017) Anuario de tráfico. 
• Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). (2014) Anuario de tráfico. 
•  Manual centroamericano de normas para el diseño geométrico de carreteras, 
(SIECA), (2011).   
• www.mti.com.ni 
• Plan de producción consumo y comercio ciclo 2017 – 2018. 
• www.gestion.nicaraguacompra.gob.ni 
 
 ANEXO I. MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO 
 
 
Fuente: Alcaldía de Condega 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANEXO II. FOTOS DEL SITIO 
  
 
 
 
Foto No 1: Tramo en invierno   
 
 
 
Foto No 2: Tramo en invierno 
 
 
  
 
 
Foto No 3: Tramo en verano 
 
 
 
Foto No 4: tráfico de la zona 
 
 
  
Foto No 5: Tramo donde finalizo el Adoquinado 
 
 
 
Foto No 6: La calzada donde finaliza el Adoquinado 
 
 
 
 
 ANEXO III. ENCUESTA EN LA ZONA 
A continuación, se le presentará una serie de preguntas cuya temática estará 
relacionada con el estado físico del tramo de carretera camino a Condega – El 
Peñazco en el municipio de Condega. 
Le solicitamos que marque con una “x” la alternativa que expresa su opinión. 
 
1. Sexo: M ___ F ____ 
 
2. Edad: ____ 
 
1. ¿Tiene alguna dificultad para trasladarse a su destino cuando circula este 
tramo de carretera? 
 a) Si______ b) No ______ 
1. Si su respuesta es positiva, ¿Qué dificultad tiene? 
 
a- Deterioro de las calles____ 
 
b- Mal diseño de las vías____ 
 
c- Falta de señalización____ 
 
2. ¿Mencione que problemas trae consigo las condiciones el tramo de 
carretera en malas condiciones? 
 
a-Enfermedades________________       d-Otro_____________ 
 
 
b-Deterioro de vehículos_________                c-Retardo en la circulación________ 
 
 
 3 ¿Qué medio utiliza para transportase? 
 
a) Vehículo propio____ 
 
b) Transporte privado____ 
 
c) A pie____ 
 
d) Otros ____ 
 
4. ¿Cuál es estado físico del tramo de carretera? 
 
a- Buenas Condiciones___________ 
 
b- Condiciones Regulares_________ 
 
c- Malas condiciones______________ 
 
5 ¿Qué beneficios traería a su familia el mejoramiento de la carretera?  
a) Menos enfermedades__________________________ 
 
b) Mayores beneficios económicos__________________ 
 
c) Menos daños a los medios de transporte___________ 
 
d) Todas las opciones anteriores____________________ 
 
 
 
 ANEXO IV. ENCUESTA DE ORIGEN Y DESTINO 
1. Información general 
  
Nombre de Encuestado____________ 
Sentido ________________________ 
Fecha _________________________ 
 
2. Tipo de vehículo 
 
Moto: _________    C2: ______________ 
Jeep: _________    C3: ______________ 
Autos: ________    C2S2: ____________ 
Microbús: ______    C2R3: ____________ 
Bus: __________    C3R2: ____________ 
Camioneta: ____    C3R3: ____________ 
 
3. Información de vehículo 
 
Marca: ___________ Combustible: ______  Capacidad: _______   
Modelo: __________ Gasolina: __________ Toneladas: _______ 
Año: _____________ Diesel: ____________ Pasajeros: ________  
 
4. Información de viaje  
 
Donde inicio su viaje Donde Finaliza el viaje Propósito del viaje    
Barrio: ___________ Barrio: ___________ Negocio: ________ 
 
Comunidad: ______ Comunidad: ______ Trabajo: _________ 
Municipio: ________ Municipio: ________ Estudio: _________ 
        Social: __________ 
 
5. Información de carga 
 
Inicio de viaje   Cantidad de carga  
 
______________   Ton: __________ 
______________   Qq: ___________ 
______________   Gls: ____________ 
     Pasajeros: __________ 
 
 ANEXO V. ESTUDIO DE VELOCIDAD 
 
1) Viaje No: ____________  4) Sentido: ____________ 
2) Hora de inicio: _______  5) Lugar de inicio: _______ 
3) Hora finaliza: ________  6) Lugar finaliza: _________ 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Longitud Total de viaje (km): ______    8)Tiempo de viaje: _______ 
7. Velocidad promedio del viaje: ______  9)Tiempo de recorrido: ______ 
 
 
Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARADAS REDUCCIÓN DE VELOCIDADES 
Ubicación  Tiempo (Min) Causa Ubicación  Causa 
          
          
          
          
          
          
          
 ANEXO VI. ENCUESTA SOCIOECONOMICA DE LA COMUNIDADES DE LA MR- 2,3,4 
DEL MUNICIPIO DE CONDEGA 
 
Departamento:___________________________Municipio:_________________________ 
Comunidad:____________________________________________Fecha:_____________ 
Quien es Responsable del Hogar: 
Padre________Madre_______Otro_______ 
 
Nombre de la persona Encuestada:__________________________________________ 
 
Nombres y Apellidos Parentesco 
Sexo   Edad  Nivel  
       De Ocupación 
  
M F 1 -5 6 -15 16-25 26-35 + 36 
escolaridad  
    
    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 II.CONDICIONES DE LA VIVIENDA 
(Preguntas. 2, 3, 4, marcar con X una o más repuestas) 
1. La vivienda es: a) Propia_______b) Prestada____c) Alquilada______ 
 
2. Las paredes son: a) Bloque___b) Ladrillo____c) Madera____d) Otros_____ 
 
3. Cuantas divisiones tiene la vivienda: a) Tres ____b) Dos____c) No tiene____ 
 
4. Resumen del estado de la vivienda: a) Buena ____b) Regular_____c) Mala___ 
 
 
III.SITUACIÓN ECONOMICA DE LA FAMILIA 
5. Cuantas Personas del hogar trabajan? 
 
Dentro de la Comunidad: H _____ M _____Total_____ 
 
Fuera de la comunidad:H_____ M_____Total______ 
 
6. Cuál es el ingreso económico del mes, en este Hogar?  C$ _______________ 
 
7. De cuanto fue el último pago de energía eléctrica, realizado en el hogar? __________ 
 
8. En que trabajan las personas del hogar? a) Ganadería_____b) Agricultura_____ 
 
c) Comerciantes_______Otros________Cual?______________________________ 
 
9. Que cultivos realizan? a) Arroz____b) Frijoles____c) Maíz____d) Otros_____ 
 
10. Tienen Ganado? Si______ No_____ 
 
Cuanto: a) Vacuno____b) Equino____c) Caprino____ 
11. Tienen animales Domésticos? Si_____ No_____ 
 
Cuantos: a) Cerdos_____b) Gallinas___________ 
 
12. Los animales domésticos están? a) Encerrados____b) Amarrados___c) Sueltos____ 
 
Los animales domésticos se abastecen de agua en? 
 
 El Río____b) Quebrada_____c) Pozo___________ 
 
 
 
 
 
 
 ANEXO VII. PAVIMENTO ZONA RURAL- CALZADA ADOQUINADA 
 
 
LC 
 
 
 
Adoquinado sobre colchón de 
arena 5 cm y base seleccionado 
e = 20cm 
 
   7.4  
Hombros. e= 20 cm 
 Ancho Plataforma 
1.20  5 1.20 
Refuerzo de 
 
2,5 
Calzada 
2,5   
Subrasante con CBR 
49%     
 5% 4% 4% 5% 
   
,,
 
Bordillo,  15 cm x 15 
cm. 
 
Cuneta tipo V 30cm 
ancho. 
 ANEXO VIII: DESCRIPCIÓN VEHICULAR DE LOS CONTEOS DE TRÁFICO 
 
 
 ANEXO IX. SECCIÓN TÍPICA RURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANEXO X.  RESULTADOS DE LABORATORIO LINEA Y DE BANCO DE 
MATERIAL 
 
EMPRESA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN RODRIGUEZ, S.A 
Residencial Los Arcos, Casa # 91, Managua 
2299 7708    Celular 88763659 - 86063510 E-mail: ger.nikolai@eccrosa.com, www.eccrosa.com 
 Cliente: Proyecto: 
 
 
 Muestra N°: Procedencia:  Condega Profundidad: 
 
0.4 
 
 Ensayo N° : 1 Calicata N°: Fecha: 
 Operador:  Revisor:  
26/3/2019 
 
COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA DEL MATERIAL RETENIDO EN LA MALLA Nᵒ 4  DETERMINACION DEL PESO 
VOLUMÉTRICO 
Malle Peso Retenido  
Paecial Gr  % Retenido Parcial 
% Retenido  
Acumulativo % que pasa Malla  
 
P.V.S.S  
3" 0.00 0.00% 0.00% 100.00% Peso Bruto  (Gr) 783.00 
2" 0.00 0.00% 0.00% 100.00% Peso Tara (Gr) 48.49 
1 1/2" 115.00 2.40% 2.40% 97.60% Peso Neto (Gr) 734.51 
1" 221.00 4.60% 7.00% 93.00% Volumen (cm³) 525.00 
3/4" 203.00 4.23% 11.23% 88.77% Peso Compacto  (Kg/m³) 1399.07 
1/2" 621.00 12.93% 24.16% 75.84% 
 
3/8" 502.00 10.46% 34.62% 65.38% 
No.4 946.00 19.70% 54.32% 45.68% 
Pasa No.4 2193.00 45.68%   
Suma 4801.00    
 
COMPOSICION GRANULOMETRIA DEL MATERIAL QUE PASA POR  LA MALLA Nᵒ 4 
MALLA  PESO RETENIDO  
PARCIAL GR  
% RETENIDO  
PARCIAL 
% RETENIDO  
PARCIAL  
(PROMEDIO) 
% RETENIDO  
ACUMULATIVO  
% QUE 
PASA LA  
MALLA  
No.      
10 30.4 27.64% 12.60% 12.60% 33.10% 
16 16.84 15.31% 7.00% 19.60% 26.10% 
30 14.37 13.06% 6.00% 25.60% 20.10% 
 40 5.14 4.67% 2.10% 27.70% 18.00% 
50 4.75 4.32% 2.00% 29.70% 16.00% 
100 8.9 8.09% 3.70% 33.40% 12.30% 
200 6.47 5.88% 2.70% 36.10% 9.60% 
Pasa No.200 (5) 23.13 21.03% 9.60% 45.70%  
Suma 110  45.70%   
 
MATERIAL  QUE PASA POR LA MALLA No.200  
 Peso seco (1) 110.00 
Peso seco  lavado (2)   109.96 
Ensayo N° 1 pasa No.200 Lavado (1)-(2)= (3) 0.04 
pasa No.200 Cribado  (4) 23.09 
Total pasa No.200     (3)+(4)=(5) 23.13 
Observaciones: 
 
 ANEXO XI. TABLA DE FACTORES DE AJUSTE del MTI – EMC 1802 SAN 
MARCOS - MASATEPE 
 
 
  
 ANEXO XII. TABLA DE DEPENDENCIA DE LAS ESTACIONES.  
 ANEXO XIII. CONTEO DE TRÁFICO 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29/10/2018 04/11/2018
LUNES 123 118 117 28 63 7 12 22 8 498
MARTES 119 104 106 32 56 5 10 15 11 458
MIÉRCOLES 136 115 113 36 54 4 14 18 8 498
JUEVES 143 112 124 27 47 6 15 24 8 506
VIERNES 127 129 103 18 73 6 12 16 7 491
SÁBADO 122 132 115 31 51 8 14 23 11 507
DOMINGO 138 118 118 35 57 6 10 28 13 523
TD acum 908 828 796 207 401 42 87 146 66 3481
CONTEO DE TRAFICO
FECHA INICIO : FECHA FINALIZACION :
MOTOS
VEHICULOS DE PASAJERO LIVIANO
CARRO JEEP CAMIONETA MB< 15P BUS > 30P LIV. < 4 T0N C2 + 5T0N TOTAL  VEHDIA BICICLETA
VEHICULO DE CARGA
 ANEXO XIV. CRECIMIENTO VEHICULAR NORMAL POR TIPO DE VEHÍCULO 
Periodo de diseño  de 20 años, con una tasa de crecimiento  vehicular del 4.1%. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodo de diseño 20
Tasa crecimiento 4.1
1 AÑOS Motos Carro Jeep Camioneta Mb< 15p bus >30p Liv < 4ton C2 > 5 ton TOTAL
0.041 2018 115 113 29 57 6 13 21 10 363
1 2019 119 117 30 60 6 13 21 10 378
2 2020 124 122 32 62 7 14 22 10 393
3 2021 129 127 33 65 7 14 23 11 410
4 2022 135 132 34 67 7 15 24 11 426
5 2023 140 138 36 70 7 16 25 12 444
6 2024 146 143 37 73 8 16 26 12 462
7 2025 152 149 39 76 8 17 27 13 481
8 2026 158 155 40 79 8 18 28 13 501
9 2027 165 162 42 82 9 18 30 14 521
10 2028 171 168 44 86 9 19 31 14 543
11 2029 179 175 46 89 10 20 32 15 565
12 2030 186 182 47 93 10 21 33 16 588
13 2031 193 190 49 97 10 22 35 16 612
14 2032 201 198 51 101 11 22 36 17 637
15 2033 210 206 53 105 11 23 38 18 663
16 2034 218 214 56 109 12 24 39 18 691
17 2035 227 223 58 113 12 25 41 19 719
18 2036 236 232 60 118 13 26 43 20 748
19 2037 246 242 63 123 13 27 44 21 779
20 2038 256 251 65 128 14 29 46 21 811
CRECIMIENTO VEHICULAR NORMAL POR TIPO DE VEHÍCULO
 ANEXO XV. TABLA DE NORMAS DE DISEÑO A ADOPTAR EN EL PROYECTO 
DESCRIPCION / PARAMETROS  UNIDAD VALORES 
Ancho del Derecho de Vía. Mt. 20 
Clasificación del tipo de carretera. - Colectora secundaria 
Velocidad de Diseño. (Vd. ) KPH. 60 
Velocidad de Ruedo. (Vr) KPH. 40 
Coeficiente de Fricción lateral. (f). S/D. 0.17 
Sobre elevación ó Peralte máx. (e). % 10 
Radio Mínimo de curvatura. (Rm). mt 45 
Pendiente  Relativa  para  desarrollar  el  
Peralte. 
% 0.7 
Pendiente transversal ó Bombeo (B). % 4 
Carga de Diseño. S / N HS-20-44+25%. 
Tipo de Vehículo del Proyecto. S / N C2 
Distancia entre ejes. mt 6.1 
Ancho de carril de rodamiento. mt 2.5 
Ancho de corona mt 5.7 
Ancho de Cuneta mt 0.5 
Ancho de rodamiento en Puentes. mt 7.3 
Pendiente longitudinal mínima % 0.5 
Pendiente longitudinal máxima % 10 
Grado máximo de curvatura grados 25º28’ 
Sobre ancho máximo mt Calculado 
Distancia de Visibilidad de Parada 
(40.k.p.k) 
m 45 
Distancia de Visibilidad de Rebase 
(40.k.p.k) 
m 285 
Relación de taludes en terraplén % 
h<0.60m, 4:1 
0.60m<h<1.20m, 
1.2m<h<2.0m, 2:1 
h>2.0m, 1.5:1 
Relación de talud en corte % 01:01 
Tipo de Pavimento   Adoquín tipo tráfico 
 
 
 
 
 
 ANEXO XVI. COSTOS TOTALES DEL ADOQUINADO 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
250 $430,817.30
250-01
Limpieza inicial,incluye tramite de permisos para 
botadero,permisos para tala de arboles,tralado hacia 
botadero,abra y destronque de ser necesario.
m² 93800.00 0.76                71,489.66         
250-02
Trazo y nivelacion,para Movimiento de 
Tierra,adoquinado,cunetas,andenes y Vados
m² 93800.00 1.27                119,025.94      
250-03 Construcciones Temporales Glb 1.00 47,297.25      47,297.25         
250-4 Trabajos ambientales y Sociales Glb 1.00 190,269.20    190,269.20      
250-5 Rotulo y placa conmemorativa,incluye obra Gris. Und 2.00 1,367.63        2,735.25           
251 Movilizacion y desmovilizacion de equipos. $6,437.50
251-1 Movilizacion y desmovilizacion de equipos. Glb 1.00 6,437.50        6,437.50           
260 Movimiento de tierra $578,975.54
260-01 Acarreo de materiales m³ 16800.00 7.00                117,600.00      
260-02 Corte de material(espesor 15 cm) m³ 14000.00 1.59                22,311.25         
260-03 Relleno m³ 14000.00 8.67                121,330.39      
260-04
Corte y relleno compensado (Escarificacion,nivelacion y 
compacatcion de suelo existente,espesor de 15 cm)
m3 10500.00 7.38                77,499.26         
260-05 Conformacion y compactacion m³ 14000.00 5.97                83,582.19         
260-07 Botar tierra Sobrante de excavacion m³ 14000.00 8.40                117,600.00      
260-12 Explotacion de banco m³ 14000.00 2.79                39,052.45         
270 Carpeta de rodamiento $1396,241.14
270-1 Adoquinado,Incluye viga de remate. m² 70000.00 19.95              1396,241.14    
280-00 Cunetas andenes y Bordillos $1137,041.05
280-04 Cuneta en Forma de V,Concreto  Simple de 3000 psi. m 28000.00 33.31              932,644.28      
280-07
Anden de Concreto,ancho de 1.20 metros y espesor de 
0.075 m
m² 16800.00 12.17              204,396.77      
290-00 Drenaje Menor,vados y alacantarillas $363,262.97
290-27
Vados de Concreto 3500 psi,de 1metro de ancho y 10 cm 
de espesor
Und 70.00 84.15              5,890.28           
290-28 Tragantes Pluviales de 1 x1.50x1.20 Und 56.00 774.15            43,352.65         
290-29 Tuberia PVC tipo Rib F949 para drenaje pluvial m 3042.90 103.20            314,020.04      
291-00 Señalizacion Vial $75,477.90
291-01 Señalizacion Vertical y Horizontal km 14.00 5,391.28        75,477.90         
300-00 Limpieza Final y entrega $18,588.76
300-01 Limpieza Final y entrega m2 28000.00 0.66                18,588.76         
Total costos directos $4006,842.15
Costos Indirectos 5% $200,342.11
Administración y utilidad 10% $420,718.43
Sub total de la oferta sin IVA $4627,902.69
IVA 15% $694,185.40
Impuesto municipal 1% $46,279.03
Costo total de la oferta  con impuestos $5368,367.12
Costo por km  con impuestos $383,454.79
Obras Preliminares
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
 COSTOS DIRECTOS 
 P. Unitario  P. Total 
“ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DE 14 KM LINEALES DE ADOQUINADO DEL TRAMO DE CAMINO DE CONDEGA – EL 
Proyecto:“ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DE 14 KM LINEALES DE ADOQUINADO DEL TRAMO DE CAMINO DE CONDEGA – 
Condega
Municipalidad de Esteli, Departamento de Esteli,Nicaragua
Resumen de Presupuesto
 ANEXO XVII. LA FAUNA IDENTIFICADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO. 
 
 
 
 
 
 
 
Fauna de 
Condega 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
